



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 16 luglio 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Edoardo Granziero</i>
Verifica	<i>Andrea Fistarol</i>
Approvazione	<i>Marco Barbiero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	2026/07/16	Creazione e compilazione	Edoardo Granziero	Andrea Fistarol

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Ruoli assegnati	5
3	Temi affrontati	5
3.1	Organizzazione dello Sprint e pianificazione RTB	5
3.2	Preparazione per la Revisione Tecnico-Commerciale (RTB)	5
3.3	Stesura e verifica della documentazione	5
4	Compiti definiti	6
4.1	Nuovi Compiti	6

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	5
2	Riepilogo dei nuovi compiti assegnati	6

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 16 luglio 2026
- **Orario di inizio:** 14:00
- **Orario di fine:** 16:00

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Assenti:**
 - Marco Barbiero
- **Presenze totali:** 5

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente sprint, vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Marco Barbiero
Amministratore	Sara Ristovic
Analista	non assegnato
Progettista	non assegnato
Programmatore	Edoardo Granziero
Verificatore	Dario Pirrone, Samuele Bertin

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Organizzazione dello Sprint e pianificazione RTB

Il gruppo ha confermato la volontà di mantenere gli sprint con una durata ridotta a una singola settimana. Riteniamo infatti che questa durata sia la più adeguata per permetterci di organizzare il lavoro in modo continuativo e prepararci al meglio in vista del RTB.

3.2 Preparazione per la Revisione Tecnico-Commerciale (RTB)

Facendo il punto sullo stato di avanzamento, il documento di Analisi dei Requisiti è ormai da considerarsi concluso e pronto per la consegna. Durante l'incontro abbiamo discusso internamente riguardo al livello di dettaglio, e in particolare alla granularità atomica, di alcuni Use Case; tuttavia, dopo esserci confrontati, abbiamo deciso di mantenerli invariati in quanto aderenti alle richieste. Inoltre, per ottimizzare le tempistiche di progetto, abbiamo stabilito di iniziare fin da subito a visionare i documenti che saranno necessari per la fase successiva all'RTB, con l'obiettivo di avvantaggiarci in previsione dei lavori futuri.

3.3 Stesura e verifica della documentazione

Abbiamo infine discusso delle attività documentali ancora da ultimare. Per quanto riguarda il Piano di Qualifica, abbiamo constatato la necessità di completare l'inserimento dei dati nel cruscotto di valutazione, provvedendo ad aggiungere i dovuti commenti alle metriche relative allo sprint corrente. In ultimo, per snellire e tracciare correttamente il lavoro in parallelo dei molteplici verificatori, abbiamo chiarito che chiunque effettui la verifica di una determinata sezione o di un intero documento dovrà obbligatoriamente inserire il proprio nome nell'apposita tabella di versionamento.

4 Compiti definiti

4.1 Nuovi Compiti

Membro	Descrizione
Edoardo Granziero	Scrivere il verbale del 16 luglio
Marco Barbiero	Scrivere preventivo sprint 9 e consuntivo sprint 8
Sara Ristovic	Fare la presentazione per il PoC
Dario Pirrone	Glossario: verifica collegamenti tra glossario e vari file
Andrea Fistarol	Controllo grassetto e corsivo in Piano di Progetto
Samuele Bertin	Controllo grassetto e corsivo in Piano di Qualifica
Dario Pirrone	Controllo grassetto e corsivo in Norme di Progetto
Samuele Bertin	NdP: Verifica sezione 5
Dario Pirrone	NdP: Verifica sezione 3
Andrea Fistarol	PdP: verifica e correzione Sprint 1 - Sprint 4
Dario Pirrone	PdP: verifica e correzione Sprint 5 - Sprint 8
Sara Ristovic	Aggiornare il sito
Sara Ristovic	PdQ: popolare il cruscotto di valutazione
Samuele Bertin	Verifica issue PdQ: calcolo delle metriche misurabili
Edoardo Granziero	Verifica issue PdQ: integrazione di nuove metriche
Dario Pirrone	Verifica PdQ: compilazione valutazioni per il miglioramento
Edoardo Granziero	Verifica PdQ: creazione tabelle di testing

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati