



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 23 giugno 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Andrea Fistarol</i>
Verifica	<i>Sara Ristović</i>
Approvazione	<i>Samuele Bertin</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	2026/06/23	Creazione e compilazione	Andrea Fistarol	Sara Ristović

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Ruoli assegnati	5
3	Temi affrontati	5
3.1	Retrospectiva <i>sprint</i> 6	5
3.2	Revisione dell' AdR da parte del Prof. Cardin	5
3.3	Credenziali <i>AWS</i>	5
3.4	Revisione RTB e <i>PoC</i>	6
4	Compiti definiti	6
4.1	Nuovi Compiti	6
4.2	Compiti in corso	7

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	5
2	Riepilogo dei nuovi compiti assegnati	6
3	Riepilogo dei compiti in corso	7

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 23 giugno 2026
- **Orario di inizio:** 14:00
- **Orario di fine:** 15:45

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 6

2 Ruoli assegnati

Per questo *sprint* si è deciso di mantenere gli stessi ruoli del precedente. Per completezza, sono ugualmente riportati nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Samuele Bertin
Amministratore	Edoardo Granziero
Analista	Dario Pirrone
Progettista	Marco Barbiero, Andrea Fistarol
Programmatore	Non assegnato
Verificatore	Sara Ristović

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Retrospettiva *sprint* 6

Nello *sprint* 6 è occorso un quasi totale blocco delle attività dovuto alla sessione d'esame e alla preparazione per la prova scritta di SWE. Questa possibilità è stata prevista e riportata tra i fattori di rischio del progetto già in passato, tuttavia molti compiti non sono stati completati e dovranno essere recuperati nello *sprint* 7, come riportato nella tabella 3. È stato quindi deciso di non riportare il *grafico burndown* dello *sprint* 6 nel **Piano di Progetto**, in quanto non significativo.

3.2 Revisione dell'AdR da parte del Prof. Cardin

Non essendoci stati progressi a riguardo nello *sprint* 6, il responsabile ha inviato una mail di richiesta al Prof. Cardin già durante la riunione. Vista la necessità di recuperare il ritardo accumulato, questa verifica preliminare rimane importante per massimizzare le possibilità di superare la revisione **RTB** al primo colpo. In attesa di riscontro dal Professore, l'**AdR** sarà rivista e perfezionata, per assicurare la conformità. Una volta ricevuto il feedback, saranno applicate le opportune correzioni.

3.3 Credenziali AWS

Per lo sviluppo del *PoC* sarà necessario dimostrare l'uso della piattaforma e dei servizi AWS. Deve essere fatta richiesta a **Var Group** delle credenziali, da utilizzare secondo le modalità già concordate. È possibile che la risposta dell'azienda non sia tempestiva e quindi un fattore di ritardo.

3.4 Revisione RTB e PoC

La revisione **RTB** è prevista per la metà di luglio, cioè per lo *sprint* 8. Per rispettare questa scadenza è necessario uno sforzo extra, dato il ritardo accumulato. Il lavoro documentale è a buon punto, oltre al perfezionamento dell'**AdR** è necessario ultimare il **Piano di Qualifica** nella misura necessaria ad adeguarsi allo standard richiesto dalla baseline. Lo sviluppo del *PoC* è rimasto fermo durante lo *sprint* 6 ma i compiti relativi sono stati raffinati e scomposti per una efficace divisione del lavoro tra i progettisti. Come sempre, è prima necessario stabilire come procedere, producendo una documentazione descrittiva ad uso interno, per poi passare alla fase operativa.

4 Compiti definiti

4.1 Nuovi Compiti

Membri	Descrizione
Marco Barbiero	<i>PoC</i> : Sviluppo backend
Marco Barbiero	<i>PoC</i> : Sviluppo architettura
Samuele Bertin	Preparazione diario di bordo del 3/07
Samuele Bertin	Consuntivo <i>sprint</i> 6 e preventivo <i>sprint</i> 7 nel PdP
Samuele Bertin	Richiedere le credenziali di <i>AWS</i>
Andrea Fistarol	Scrivere verbale del 23/06
Andrea Fistarol	<i>PoC</i> : Sviluppo <i>frontend</i>
Edoardo Granziero	PdQ : Terminare il documento per la revisione RTB
Dario Pirrone	AdR : Controllare sezione 2 aggiungendo nuovi dettagli se necessario
Dario Pirrone	AdR : Aggiornare sezione tracciamento
Dario Pirrone	AdR : Controllare requisiti non funzionali già presenti e sistamarli se non aggiornati
Dario Pirrone	AdR : Aggiornare i <i>diagrammi UML</i>
Dario Pirrone	AdR : Fare cambiamenti vari dopo feedback del Prof. Cardin
Sara Ristović	Verifica dettagliata dell' AdR
Sara Ristović	Verifica dettagliata del PdQ
Sara Ristović	Verifica dettagliata delle NdP
Sara Ristović	Verifica dettagliata del Glossario
Sara Ristović	Verifica dettagliata del PdP

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati

4.2 Compiti in corso

Membri	Descrizione
Marco Barbiero	Scrivere una bozza di specifiche tecniche per il <i>PoC</i>
Andrea Fistarol	Scegliere cosa sviluppare per il <i>PoC</i>
Edoardo Granziero	PdQ : fare un controllo approfondito ed eventuali modifiche alle metriche
Edoardo Granziero	Sistemare i link dei documenti dopo l'aggiornamento del sito
Dario Pirrone	AdR : Analizzare il capitolato alla ricerca di nuovi requisiti opzionali/desiderabili da aggiungere

Tabella 3: Riepilogo dei compiti in corso