



Gruppo SkyNet  
[skynetunigroup@gmail.com](mailto:skynetunigroup@gmail.com)

## Verbale interno 14 settembre 2026

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Uso</b>          | <i>Interno</i>           |
| <b>Redattori</b>    | <i>Edoardo Granziero</i> |
| <b>Verifica</b>     | <i>Dario Pirrone</i>     |
| <b>Approvazione</b> | <i>Marco Barbiero</i>    |

## Indice

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni generali</b>                            | <b>3</b> |
| 1.1      | Svolgimento dell'incontro . . . . .                     | 3        |
| 1.2      | Registro delle presenze . . . . .                       | 3        |
| <b>2</b> | <b>Agenda</b>                                           | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Ruoli assegnati</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Temi affrontati</b>                                  | <b>4</b> |
| 4.1      | Chiusura dello sprint 16 e stato dell'MVP . . . . .     | 4        |
| 4.2      | Organizzazione dello sprint 17 . . . . .                | 4        |
| 4.3      | Preparazione all'incontro con il Prof. Cardin . . . . . | 4        |
| <b>5</b> | <b>Compiti definiti</b>                                 | <b>5</b> |
| 5.1      | Nuovi Compiti . . . . .                                 | 5        |
| 5.2      | Compiti in corso . . . . .                              | 6        |

## Elenco delle tabelle

|   |                                          |   |
|---|------------------------------------------|---|
| 1 | Riepilogo ruoli assegnati . . . . .      | 4 |
| 2 | Riepilogo dei nuovi compiti . . . . .    | 5 |
| 3 | Riepilogo dei compiti in corso . . . . . | 6 |

# 1 Informazioni generali

## 1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 14 settembre 2026
- **Orario di inizio:** 14:00
- **Orario di fine:** 16:00

## 1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
  - Marco Barbiero
  - Samuele Bertin
  - Andrea Fistarol
  - Edoardo Granziero
  - Dario Pirrone
  - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 6

# 2 Agenda

- **Lunedì 21 settembre, ore 8:40:** incontro revisione PB con il Prof. Cardin.

## 3 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente sprint, vengono esposti nella seguente tabella:

| Ruolo          | Membro                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Responsabile   | Marco Barbiero                                                   |
| Amministratore | Samuele Bertin                                                   |
| Verificatori   | Dario Pirrone, Edoardo Granziero, Sara Ristovic, Andrea Fistarol |

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

## 4 Temi affrontati

### 4.1 Chiusura dello sprint 16 e stato dell'MVP

Il gruppo ha riesaminato le attività dello sprint 16. Le ultime operazioni di debug, integrazione e pubblicazione su AWS hanno consentito di disporre di un MVP funzionante. Il lavoro residuo si concentra quindi sulla verifica e sull'allineamento della documentazione al prodotto realizzato.

Sono state individuate le attività da riportare nello sprint 17, distinguendole da quelle già completate o in attesa di verifica. Per queste ultime è stato concordato di mantenere aperte le relative issue su GitHub fino al completamento della verifica, riportando nel foglio di pianificazione i compiti ancora da svolgere.

### 4.2 Organizzazione dello sprint 17

Lo sprint 17 è dedicato alla preparazione della revisione PB e alla chiusura della documentazione. La conclusione è stata indicativamente fissata al 23 settembre, con completamento delle attività entro il 22 settembre e una giornata riservata alle verifiche finali. La pianificazione potrà essere adattata alle date effettive degli incontri con i professori.

La prima parte dello sprint è rivolta alla preparazione dell'incontro con il Prof. Cardin; la seconda al completamento dei documenti e alla preparazione dell'incontro con il Prof. Vardanega. Coerentemente con il lavoro residuo, sono stati assegnati un responsabile, un amministratore e quattro verificatori.

### 4.3 Preparazione all'incontro con il Prof. Cardin

Le attività prioritarie sono il completamento dei punti aperti delle Specifiche Tecniche, il controllo della corrispondenza tra documento e codice, l'aggiornamento del README e del sito e la preparazione della lettera di presentazione. La scadenza per queste attività è fissata al 15 settembre, mentre le slide dovranno essere pronte entro il 16 settembre.

## 5 Compiti definiti

Le tabelle distinguono i nuovi compiti dello sprint 17 dai compiti in corso provenienti dallo sprint 16 e riportano i rispettivi assegnatari e le scadenze.

### 5.1 Nuovi Compiti

| Membro            | Descrizione                                                             | Scadenza   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Edoardo Granziero | Scrivere il verbale interno del 14 settembre.                           | 22/09/2026 |
| Marco Barbiero    | Scrivere il preventivo dello sprint 17 e il consuntivo dello sprint 16. | 22/09/2026 |
| Samuele Bertin    | Realizzare il grafico di burndown dello sprint 17.                      | 22/09/2026 |
| Samuele Bertin    | Aggiornare il sito per la PB con il Prof. Vardanega.                    | 22/09/2026 |
| Marco Barbiero    | Preparare le slide per il Prof. Vardanega.                              | 22/09/2026 |
| Marco Barbiero    | Preparare la lettera di presentazione per il Prof. Vardanega.           | 22/09/2026 |
| Andrea Fistarol   | Allineare il Manuale Utente all'MVP aggiornato.                         | 22/09/2026 |
| Andrea Fistarol   | Controllo ortografico del Manuale Utente 1.0.0.                         | 22/09/2026 |
| Andrea Fistarol   | Controllo ortografico del Piano di Progetto 2.0.0.                      | 22/09/2026 |
| Andrea Fistarol   | Controllo ortografico delle Norme di Progetto 2.0.0.                    | 22/09/2026 |
| Andrea Fistarol   | Controllo ortografico del Piano di Qualifica 2.0.0.                     | 22/09/2026 |
| Andrea Fistarol   | Controllo ortografico del Glossario 2.0.0.                              | 22/09/2026 |
| Samuele Bertin    | Aggiungere nuovi termini nel Glossario e collegarli nei documenti.      | 22/09/2026 |
| Samuele Bertin    | Piano di Qualifica: aggiornare la sezione "Cruscotto di valutazione".   | 22/09/2026 |
| Edoardo Granziero | Controllo ortografico delle Specifiche Tecniche 1.0.0.                  | 15/09/2026 |
| Marco Barbiero    | Piano di Progetto: redigere il consuntivo di fine PB.                   | 22/09/2026 |

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti

## 5.2 Compiti in corso

| Membro         | Descrizione                                                                                | Scadenza        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Marco Barbiero | Scrivere la lettera di presentazione per il Prof. Cardin.                                  | 15/09/2026      |
| Marco Barbiero | Preparare le slide per il Prof. Cardin.                                                    | 16/09/2026      |
| Dario Pirrone  | Piano di Progetto: sistemare retroattivamente altre sezioni (facoltativo).                 | Non specificata |
| Sara Ristovic  | Specifiche Tecniche: sistemare i punti aperti dopo la chiusura dell'MVP.                   | 15/09/2026      |
| Sara Ristovic  | Specifiche Tecniche: ricontrollare che il documento rifletta il codice.                    | 15/09/2026      |
| Dario Pirrone  | Aggiornare il README e allinearli all'MVP.                                                 | 15/09/2026      |
| Samuele Bertin | Piano di Qualifica: aggiornare la sezione "Strategie di testing" in base ai test eseguiti. | 22/09/2026      |
| Samuele Bertin | Impostare il documento di Bug Reporting.                                                   | 18/09/2026      |
| Sara Ristovic  | Riportare i bug riscontrati nel documento di Bug Reporting.                                | 18/09/2026      |
| Samuele Bertin | Aggiornare il sito per la PB con il Prof. Cardin.                                          | 15/09/2026      |

Tabella 3: Riepilogo dei compiti in corso