



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 8 luglio 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic</i>
Verifica	<i>Edoardo Granziero</i>
Approvazione	<i>Marco Barbiero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	2026/07/10	<i>Creazione e compilazione</i>	Sara Ristovic	Edoardo Granziero

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Ruoli assegnati	5
3	Temi affrontati	5
3.1	Revisione del lavoro svolto	5
3.2	Cambio durata degli <i>Sprint</i>	5
3.3	Tempistiche riviste	6
4	Compiti definiti	7
4.1	Nuovi Compiti	7

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	5
2	Riepilogo dei nuovi compiti assegnati	8

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 8 luglio 2026
- **Orario di inizio:** 14:00
- **Orario di fine:** 15:23

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 6

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente *Sprint*, vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Sara Ristovic
Amministratore	Dario Pirrone
Analista	non assegnato
Progettista	non assegnato
Programmatore	Samuele Bertin, Marco Barbiero
Verificatore	Andrea Fistarol, Edoardo Granziero

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Revisione del lavoro svolto

Durante l'incontro è stata svolta una revisione complessiva di tutti gli artefatti di progetto prodotti finora. Lo stato rilevato è il seguente:

- L'**Analisi dei Requisiti** si trova in un buono stato ed è considerata pronta per l'**RTB**. Eventuali ulteriori modifiche minori verranno apportate se il tempo lo permetterà.
- Il *PoC* è stato progettato, ma lo sviluppo del codice è ancora nella fase iniziale e sarà necessario procedere più rapidamente
- La qualità della documentazione attualmente prodotta sembra buona, ma alcuni documenti risultano ancora non sufficientemente approfonditi, in particolare le **Norme di Progetto** e il **Piano di Qualifica**.

Durante il prossimo *Sprint*, il gruppo si dedicherà principalmente allo sviluppo del *PoC* e all'approfondimento della documentazione.

3.2 Cambio durata degli *Sprint*

Il gruppo ha notato che la produttività di una parte dei membri non è sempre sufficiente negli *Sprint* bisettimanali. In alcuni casi, il lavoro viene svolto principalmente verso la fine dello *Sprint*, in altri, ci si accorge solo al termine dello *Sprint* che alcune attività non sono state completate o non sono state svolte in modo adeguato.

Pertanto, a partire dal prossimo *Sprint*, è stato deciso di ridurre la durata degli *Sprint* a circa una settimana, in modo da valutare se questa modifica possa migliorare l'organiz-

zazione interna. L'obiettivo è aumentare la produttività e individuare più rapidamente eventuali problematiche o ritardi.

Alcuni membri si trovavano bene con gli *Sprint* bisettimanali, ma il gruppo ritiene che questa modifica possa migliorare la produttività della maggior parte dei membri.

3.3 Tempistiche riviste

Il gruppo ha appreso che tutti gli altri gruppi hanno già superato la prima revisione del progetto, l'**RTB**. Siamo quindi consapevoli del notevole ritardo accumulato e della necessità di velocizzare le attività di preparazione all'**RTB** se intendiamo concludere il progetto entro il 20 settembre. Per questo, il gruppo intende:

1. finire lo sviluppo del *PoC* entro mercoledì 15 luglio
2. finire l'affinamento della documentazione entro domenica 19 luglio
3. sostenere l'**RTB** preferibilmente nella settimana dal 20 al 24 luglio.

4 Compiti definiti

4.1 Nuovi Compiti

Membro	Descrizione
Sara Ristovic	Scrivere il verbale dell'8 luglio
Sara Ristovic	Scrivere al committente per l' RTB (fissare l'appuntamento/candidatura)
Sara Ristovic	PdP : implementare le correzioni di verifica
Dario Pirrone	Glossario : implementare le correzioni di verifica
Sara Ristovic	NdP : implementare le correzioni di verifica
Dario Pirrone	PdQ : implementare le correzioni di verifica
Sara Ristovic	PdP : scrivere preventivo <i>Sprint 8</i> e consuntivo <i>Sprint 7</i>
Dario Pirrone	PdQ : integrazione di nuove metriche
Dario Pirrone	PdQ : creazione tabelle di testing
Dario Pirrone	PdQ : calcolo delle metriche misurabili
Dario Pirrone	PdQ : popolamento del cruscotto di valutazione
Dario Pirrone	PdQ : compilazione valutazioni per il miglioramento
Marco Barbiero	<i>PoC</i> : definizione dei contratti, package e sottoclassi
Samuele Bertin	<i>PoC</i> : ContextLoader
Marco Barbiero	<i>PoC</i> : FakeLLMProvider
Andrea Fistarol	<i>PoC</i> : creazione test, dataset e checklist
Samuele Bertin	<i>PoC</i> : Interfaccia LLMProvider
Marco Barbiero	<i>PoC</i> : AnthropicProvider
Marco Barbiero	<i>PoC</i> : OllamaProvider
Samuele Bertin	<i>PoC</i> : Report
Marco Barbiero	<i>PoC</i> : DocsProfile
Samuele Bertin	<i>PoC</i> : OwaspProfile
Samuele Bertin	<i>PoC</i> : ChangelogProfile
Marco Barbiero	<i>PoC</i> : Grafi agenti
Samuele Bertin	<i>PoC</i> : Driver CLI
Andrea Fistarol	<i>PoC</i> : testing
Andrea Fistarol	Verifica completa NdP con integrazioni varie
Andrea Fistarol	AdR : verifica a vista d'uccello, verifica generale
Sara Ristovic	NdP : riscrittura sezione Processi di supporto

Membro	Descrizione
Edoardo Granziero	Glossario: controllo dei documenti e eventuale aggiunta di nuovi termini

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati