



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 8 agosto 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Samuele Bertin</i>
Verifica	<i>Marco Barbiero</i>
Approvazione	<i>Andrea Fistarol</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	2026/08/08	<i>Creazione e compilazione</i>	Samuele Bertin	Marco Barbiero

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Ruoli assegnati	5
3	Temî affrontati	5
3.1	Preparazione all'incontro con il Prof. Vardanega	5
3.2	Stato dell'arte documentale per RTB e avvio PB	5
3.3	Pianificazione dell'incontro con l'azienda e della fase di PB	5
4	Compiti definiti	6
4.1	Nuovi compiti	6

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	5
2	Riepilogo dei nuovi compiti assegnati	6

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 8 agosto 2026
- **Orario di inizio:** 11:00
- **Orario di fine:** 13:00

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 5
- **Assenti:**
 - Edoardo Granziero
- **Assenze totali:** 1

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente sprint (1 settimana), vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Andrea Fistarol
Amministratore	Marco Barbiero
Analista	Non assegnato
Progettista	Samuele Bertin, Dario Pirrone, Sara Ristovic
Programmatore	Non assegnato
Verificatore	Edoardo Granziero, Marco Barbiero

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Preparazione all'incontro con il Prof. Vardanega

Il gruppo si è confrontato sulla preparazione del materiale in vista dell'incontro di chiusura dell'**RTB** con il Prof. Vardanega. Verrà svolto un allineamento interno per la predisposizione delle slide di presentazione e quindi per garantire un'esposizione chiara e coordinata.

3.2 Stato dell'arte documentale per RTB e avvio PB

È stato analizzato il lavoro rimanente sulla documentazione per la chiusura ufficiale della fase di **Requirements and Technology Baseline (RTB)**. Parallelamente, la discussione si è spostata sulla pianificazione e sull'individuazione dei primi documenti necessari per l'avvio della fase di **Product Baseline (PB)**.

3.3 Pianificazione dell'incontro con l'azienda e della fase di PB

Si è deliberato in merito all'organizzazione del prossimo incontro sincrono con l'azienda referente. Successivamente, il team ha discusso la stima delle tempistiche operative per le varie fasi della **PB**.

4 Compiti definiti

4.1 Nuovi compiti

Membri	Descrizione
Andrea Fistarol	Ultimo controllo pdf sito: tutti 1.0.0 ben connessi tra loro e registro versioni corretto, mettere la lettera di presentazione sul sito con data
Andrea Fistarol	slide per incontro RTB con il prof. Vardanega
Andrea Fistarol	Contattare Var Group rendendoci disponibili per incontro dimostrativo PoC / codice scritto e chiarimento dubbi
Dario Pirrone	Applicare le correzioni del prof. Cardin al AdR , portando il documento alla versione 2.0.0 con possibili modifiche ai requisiti
Andrea Fistarol	Decidere quali requisiti desiderabili e opzionali realizzare nel MPV , condividere questa scelta subito a Var Group
Marco Barbiero	Applicare modifiche ai documenti dopo l'incontro con il prof. Vardanega
Andrea Fistarol	Aggiornare PdP : redigere il consuntivo completo del periodo di RTB , aggiornare sezione di pianificazione PB
Samuele Bertin	Retrospectiva PoC : valutare cosa ha funzionato e cosa è da riprogettare
Dario Pirrone	Progettare infrastruttura AWS in maniera fine
Sara Ristovic	Determinazione design pattern partendo da quelli "buoni" del PoC
Dario Pirrone	Progettazione UI e UX utente per assecondare tutti requisiti
Samuele Bertin	Progettazione orchestratore
Sara Ristovic	Iniziare progettazione backend per assecondare tutti requisiti
Samuele Bertin	Verbale dell'8 agosto
Andrea Fistarol	DdB scritto del 14 agosto
Andrea Fistarol	PdP : consuntivo sprint 11, preventivo sprint 12
Marco Barbiero	Grafico Burndown

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati