



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 31 agosto 2026

Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic</i>
Verifica	<i>Dario Pirrone</i>
Approvazione	<i>Dario Pirrone</i>

Indice

1	Informazioni generali	3
1.1	Svolgimento dell'incontro	3
1.2	Registro delle presenze	3
2	Agenda	3
3	Ruoli assegnati	4
4	Temî affrontati	4
4.1	<i>Consuntivo</i> orario	4
4.2	Stato delle attività	4
4.3	Discussione sul <i>WoW</i>	4
4.4	Pianificazione macro-attività a fine progetto	5
4.5	Discussione stato dei Test	5
4.6	Incontro con Prof. Vardanega	5
5	Compiti definiti	6
5.1	Nuovi Compiti	6
5.2	Compiti in corso	8

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	4
2	Riepilogo dei nuovi compiti assegnati	8
3	Riepilogo dei compiti in corso	8

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata *Discord*
- **Data:** 31 agosto 2026
- **Orario di inizio:** 14:05
- **Orario di fine:** 17:50

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 6

2 Agenda

- *Consuntivo* orario
- Stato delle attività
- Discussione sul *Way of Working*
- Pianificazione delle macro-attività fino alla fine del progetto
- Discussione sullo stato dei test
- Definizione e discussione delle nuove attività
- Incontro con il Prof. Vardanega
- Varie ed eventuali

3 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente *sprint*. Tali ruoli sono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Dario Pirrone
Amministratore	Samuele Bertin
Analista	Non assegnato
Progettista	Marco Barbiero
Programmatore	Sara Ristovic, Andrea Fistarol, Edoardo Granziero, Samuele Bertin, Marco Barbiero
Verificatore	Dario Pirrone, Edoardo Granziero, Marco Barbiero

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

4 Temi affrontati

4.1 *Consuntivo orario*

Il gruppo ha visualizzato e discusso il nuovo foglio Excel per la gestione delle risorse orarie e finanziarie rimanenti fino alla fine del progetto. La nuova struttura evidenzia meglio le ore ancora a disposizione, il budget residuo e le ore di lavoro individuali ancora da svolgere.

È stato redatto un nuovo *preventivo* per ruolo relativo alle ore rimanenti, poiché il *preventivo* realizzato all'inizio del progetto non rifletteva più adeguatamente gli obblighi residui.

4.2 Stato delle attività

Sono state spostate alcune *issue* dello *sprint* chiuso nelle colonne corrette, così da riflettere correttamente lo stato di tali compiti. Ogni membro ha esposto la situazione corrente della parte del progetto di cui si è occupato. È emerso che due *issue* relative allo sviluppo degli agenti e quattro *issue* relative allo sviluppo backend non sono state completate.

4.3 Discussione sul *WoW*

Lo *sprint* chiuso è stato il primo con un numero di compiti abbastanza alto per persona. L'obbligo di gestirli e completarli entro la fine dello *sprint* ha evidenziato, per alcuni membri, un'applicazione non ancora sufficientemente accurata di alcune regole definite nelle **Norme di Progetto**. Per questo motivo, il grafico *burndown* di questo *sprint* non è stato prodotto e alcuni *branch* di progetto non risultano pienamente conformi alle norme. I membri sono stati invitati a rileggere le norme pertinenti e ad applicarle con maggiore attenzione nello *sprint* successivo.

4.4 Pianificazione macro-attività a fine progetto

Dario ha preparato un diagramma di *Gantt* relativo alle attività rimanenti da completare entro la fine del progetto, con tempistiche coerenti con le sotto-*milestone* definite all'inizio della *milestone* **PB**. Il documento è stato adottato come risorsa interna per la gestione del tempo residuo e mette in evidenza circa dieci attività principali. È stato pubblicato nel canale "gestione-risorse" su *Discord*.

4.5 Discussione stato dei Test

I *test di unità* sono stati scritti parzialmente solo per la parte backend del progetto. I test progettati in precedenza corrispondono a quelli definiti nel **Piano di Qualifica**, ma alla chiusura dello sviluppo non risultano sufficienti. È emerso che nessun membro conosce in modo abbastanza chiaro lo stato attuale dei test e l'obiettivo da raggiungere. Per questo motivo, i membri che durante il prossimo *sprint* si occuperanno dello sviluppo dei test dovranno anche definire e implementare i test mancanti.

4.6 Incontro con Prof. Vardanega

Il gruppo ha discusso i dubbi e le difficoltà riscontrate e ha individuato gli argomenti da affrontare durante l'incontro di monitoraggio con il Prof. Vardanega previsto per il giorno successivo. La discussione proseguirà in modo asincrono su *WhatsApp*, così da non prolungare l'incontro interno e permettere ai membri di riflettere meglio sui temi da presentare.

5 Compiti definiti

5.1 Nuovi Compiti

Membro	Descrizione	Scadenza
Sara Ristovic	Scrivere il verbale del 31 agosto	01/09/2026
Dario Pirrone	Scrivere il <i>preventivo sprint</i> 15 e il <i>consuntivo sprint</i> 14	01/09/2026
Sara Ristovic	Scrivere lo schema DB finale per la documentazione	07/09/2026
Dario Pirrone	Fare il grafico <i>burndown</i>	07/09/2026
Samuele Bertin	Rendere le NdP più procedurali e meno narrativo-descrittive	07/09/2026
Samuele Bertin	Registro delle modifiche: separare approvazione e controllo in tutti i documenti	07/09/2026
Dario Pirrone	Sistemare retroattivamente altre sezioni del PdP	07/09/2026
Dario Pirrone	PdQ : sistemare la sezione sulle valutazioni per il miglioramento	07/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche tecniche : stesura introduzione	01/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche tecniche : stesura capitolo sulle tecnologie	02/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche tecniche : stesura sottocapitoli panoramica architetturale e architettura di deployment	03/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche tecniche : stesura sottocapitolo architettura frontend	04/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche tecniche : stesura sottocapitolo architettura backend	04/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche tecniche : stesura sottocapitolo architettura design pattern	05/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche tecniche : stesura capitolo flusso dei dati	05/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche tecniche : stesura capitolo stato dei requisiti	06/09/2026
Dario Pirrone	Sistemare gli <i>Use Case</i> secondo il feedback del Prof. Cardin	02/09/2026
Dario Pirrone	Sistemare i requisiti secondo il feedback del Prof. Cardin	02/09/2026
Dario Pirrone	Riportare le modifiche ai requisiti nei documenti esterni connessi (progettazione e PdQ)	02/09/2026
Samuele Bertin	Manuale Utente: stesura Introduzione	03/09/2026

Samuele Bertin	Manuale Utente: stesura sezione di installazione e avvio	06/09/2026
Samuele Bertin	Manuale Utente: stesura sezione di guida all'interfaccia	06/09/2026
Samuele Bertin	Manuale Utente: stesura sezione di funzionalità AI	06/09/2026
Samuele Bertin	Manuale Utente: stesura sezione di risoluzione problemi ed errori	06/09/2026
Samuele Bertin	Manuale Utente: stesura Glossario del documento	06/09/2026
Samuele Bertin	Glossario: aggiungere il termine <i>build</i> , presente nel PdP , e collegarlo	03/09/2026
Samuele Bertin	Glossario: inserire i nuovi termini delle NdP e collegarli	07/09/2026
Dario Pirrone	Fare le slide per l'incontro di monitoraggio con il Prof. Vardanega	31/08/2026
Dario Pirrone	Preparare il DdB del 4/9	03/09/2026
Andrea Fistarol	Assemblaggio del <i>repository</i> dell' MVP : integrazione di frontend, backend, agenti e infrastruttura <i>AWS</i>	01/09/2026
Andrea Fistarol	Riallineamento sviluppo backend con il <i>branch</i> develop	02/09/2026
Andrea Fistarol	Controllare l'integrazione backend - frontend	02/09/2026
Andrea Fistarol	Controllare l'integrazione backend - agenti	02/09/2026
Andrea Fistarol	Controllare l'integrazione backend - <i>AWS</i>	02/09/2026
Andrea Fistarol	<i>Testing di sistema</i> per l'incontro con VarGroup	07/09/2026
Edoardo Granziero	Aggiornare <i>README</i> e <i>.env.example</i> per allinearli all' MVP	02/09/2026
Andrea Fistarol	Debug di registrazione e login	07/09/2026
Andrea Fistarol	Debug della configurazione e validazione dei token	07/09/2026
Andrea Fistarol	Debug della selezione del <i>repository</i> e dell'ambito di analisi	07/09/2026
Andrea Fistarol	Debug della dashboard dell' Orchestratore (selezione e avvio multiplo delle operazioni)	07/09/2026
Andrea Fistarol	Debug della generazione e visualizzazione dei report	07/09/2026
Andrea Fistarol	Debug end-to-end Agente Docs (<i>README</i> , inline, <i>API docs</i> via <i>PR</i>)	07/09/2026
Andrea Fistarol	Debug end-to-end Agente Security (<i>OWASP</i> + policy)	07/09/2026

Andrea Fistarol	Debug end-to-end Agente <i>Changelog</i> (tecnico + business, pausa/ripresa)	07/09/2026
Andrea Fistarol	Debug della connessione all'infrastruttura reale/staging (ECS, ALB, Mongo Atlas, Bedrock)	07/09/2026
Edoardo Granziero	Implementazione ed esecuzione dei <i>Test di Sistema</i>	07/09/2026
Samuele Bertin	Testare e perfezionare il workflow CI/CD	07/09/2026
Edoardo Granziero	Implementare ed eseguire <i>test di unità</i>	07/09/2026
Edoardo Granziero	Implementare ed eseguire <i>test di integrazione</i>	07/09/2026
Andrea Fistarol	PdQ: aggiornamento della sezione "Strategie di testing" in base ai test eseguiti	07/09/2026
Marco Barbiero	Progettazione dell'integrazione di SonarQube per l'Agente Docs	02/09/2026
Marco Barbiero	Progettazione dell'integrazione SAST per la scansione <i>OWASP</i>	02/09/2026
Marco Barbiero	Implementazione di SonarQube per l'Agente Docs	03/09/2026
Marco Barbiero	Implementazione SAST per la scansione <i>OWASP</i>	03/09/2026

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati

5.2 Compiti in corso

Membro	Descrizione	Scadenza
Edoardo Granziero	Sviluppo backend: Meccanismo di sospensione/ripresa dell'input utente	02/09/2026
Edoardo Granziero	Sviluppo backend: Assemblaggio e persistenza del report	02/09/2026
Edoardo Granziero	Sviluppo backend: <i>Endpoint</i> di consultazione dei report	02/09/2026
Edoardo Granziero	Sviluppo backend: Esportazione PDF	02/09/2026

Tabella 3: Riepilogo dei compiti in corso