



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 12 maggio 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Dario Pirrone</i>
Verifica	<i>Samuele Bertin</i>
Approvazione	<i>Edoardo Granziero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	2026/05/18	<i>Creazione e compilazione</i>	Dario Pirrone	Samuele Bertin

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Ruoli assegnati	5
3	Temi affrontati	5
3.1	Retrospectiva <i>Sprint</i> 3 e pianificazione <i>Sprint</i> 4	5
3.2	Incontri periodici con VarGroup	6
3.3	Decisioni relative al <i>Way of Working</i>	6
4	Compiti definiti	7
4.1	Nuovi Compiti	7
4.2	Compiti in corso	8

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	5
2	Riepilogo dei nuovi compiti assegnati	7
3	Riepilogo dei compiti in corso	8

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 12 maggio 2026
- **Orario di inizio:** 14:05
- **Orario di fine:** 16:37

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 6

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente sprint, vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Edoardo Granziero
Amministratore	Dario Pirrone
Analista	Marco Barbiero, Andrea Fistarol, Sara Ristovic
Progettista	Non assegnato
Programmatore	Non assegnato
Verificatore	Samuele Bertin

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Retrospettiva *Sprint 3* e pianificazione *Sprint 4*

Al termine dello *Sprint 3*, alcune *issue* di **Analisi dei Requisiti** e **Norme di Progetto** sono rimaste incompiute a causa di una definizione non sufficientemente atomica delle attività. Questa criticità rientra nel rischio **RO3** del **Piano di Progetto**.

Il team ha stabilito di impegnarsi nell'applicazione rigorosa della mitigazione prevista nel **Piano di Progetto** (segnalazione tempestiva dei ritardi e redistribuzione del lavoro). Per rendere efficace questa strategia, sono state concordate due linee guida interne:

- **Comunicazione continua:** Aggiornamenti più frequenti sullo stato delle *issue* per permettere una redistribuzione tempestiva del carico in caso di blocchi.
- **Maggiore granularità:** Uno studio preventivo più approfondito per frammentare le attività in *issue* più piccole, garantendo una stima del lavoro più precisa.

Il lavoro residuo è stato pianificato per lo *Sprint 4* e sarà preso in carico dai membri nei rispettivi ruoli:

- **Norme di Progetto:** Apertura di una nuova *issue* specifica per il sottocapitolo “Sviluppo” (capitolo 2).
- **Analisi dei Requisiti:** Completamento dei casi d'uso, obiettivo ritenuto fattibile in attesa di ulteriori indicazioni da parte del proponente.

3.2 Incontri periodici con VarGroup

Durante l'incontro è stata discussa l'utilità di definire degli appuntamenti periodici con il proponente. Questo permetterà a **VarGroup** di organizzarsi più comodamente e garantirà al nostro gruppo una migliore pianificazione interna; si è quindi deciso di contattare l'azienda per fissare degli incontri di allineamento con cadenza regolare.

Nel frattempo, sono stati definiti degli incontri formativi di *mentoring* da parte di **VarGroup**, che si svolgeranno nel corso del prossimo *Sprint*.

3.3 Decisioni relative al *Way of Working*

Durante l'incontro sono state prese alcune decisioni riguardanti il *Way of Working* del gruppo, al fine di ottimizzare l'organizzazione e la produttività interna:

- **Riorganizzazione della repository per i documenti $\text{\LaTeX}$** A seguito della conversione dei documenti in file `.tex` (avvenuta nello scorso *Sprint*), è emersa la necessità di strutturare meglio la repository su *GitHub*. Si è deciso di creare una nuova cartella denominata " $\text{\LaTeX}$ ". Al suo interno, ogni documento in fase di sviluppo avrà una propria sottocartella dedicata, contenente il relativo file `.tex` (da mantenere costantemente aggiornato) e le risorse grafiche associate (come il logo del gruppo, utilizzato in tutti i documenti).
- **Convenzione tipografica per i documenti:** È stata introdotta una nuova norma di formattazione che prevede l'inserimento di una spaziatura standard tra i paragrafi all'interno dello stesso capitolo. Questa spaziatura verrà implementata direttamente nel codice dei template di base, garantendo così uniformità visiva su tutti i documenti di progetto.
- **Gestione flessibile delle *issue*:** Per incrementare la produttività e la flessibilità durante lo *Sprint*, il gruppo ha deciso di sperimentare l'inserimento di alcune *issue* "non assegnate" in fase di pianificazione (in aggiunta a quelle regolarmente assegnate). L'obiettivo è permettere a un membro, qualora dovesse terminare in anticipo i propri compiti, di auto-assegnarsi una di queste *issue* libere (a patto che il compito sia compatibile con il ruolo ricoperto in quello specifico *Sprint*).
- **Maggiore priorità alla stesura dei verbali:** Durante l'incontro è stata discussa l'importanza di scrivere e caricare i verbali il prima possibile, essendo questi una risorsa utile da consultare nel corso dello *Sprint*. In precedenza, la stesura dei verbali (soprattutto per gli incontri di apertura e chiusura *Sprint*) ha subito dei rallentamenti. Il problema era causato dalla compilazione non immediata della tabella di assegnazione dei compiti: il Redattore era quindi costretto a lasciare in sospeso il documento e a dedicarsi ad altro. Per risolvere questo problema, si è deciso di prestare più attenzione alla compilazione della tabella direttamente durante l'incontro stesso e, in generale, di dare maggiore priorità alla chiusura e caricamento dei verbali.

4 Compiti definiti

4.1 Nuovi Compiti

Membri	Descrizione
Dario Pirrone	Introdurre termini nel Glossario e creare i collegamenti tra i termini nei documenti e il Glossario
Edoardo Granziero	Scrivere consuntivo <i>Sprint</i> 3 e preventivo <i>Sprint</i> 4 nel Piano di Progetto
Dario Pirrone	Scrivere il verbale interno del 12/05
Dario Pirrone	Norme di Progetto: scrivere il sottocapitolo "sviluppo"
Dario Pirrone	Modificare la struttura delle cartelle su <i>GitHub</i> per ospitare i file .tex dei documenti in modo adeguato
Dario Pirrone	Adeguare template e documenti in sviluppo a nuovi standard di documentazione
Dario Pirrone	Fare il grafico <i>Burndown</i> dello <i>Sprint</i> in corso
Andrea Fistarol	Analisi dei Requisiti: terminare gli use case agente README , approfondendo i sottocasi
Edoardo Granziero	Preparazione al Diario di Bordo
Marco Barbiero	Analisi dei Requisiti: terminare gli use case agente Change-log , approfondendo i sottocasi
Sara Ristovic	Analisi dei Requisiti: terminare gli use case agente OWASP , approfondendo i sottocasi
Non assegnato	Piano di Qualifica: capitolo 2.1 (Processi primari)
Non assegnato	Piano di Qualifica: capitolo 2.2 (Processi di supporto)
Non assegnato	Piano di Qualifica: capitolo 2.3 (Processi organizzativi)

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati

4.2 Compiti in corso

Membri	Descrizione
Edoardo Granziero	Piano di Progetto: scrivere capitolo "Pianificazione"
Sara Ristovic	Scrivere la tabella dei Requisiti
Marco Barbiero	Scrivere la sezione "Tracciamento" per tutti i Requisiti individuati

Tabella 3: Riepilogo dei compiti in corso