



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 28 Aprile 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic</i>
Verifica	<i>Dario Pirrone</i>
Approvazione	<i>Samuele Bertin</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	2026/05/11	Correzione piccoli errori	Sara Ristovic	Dario Pirrone
0.1	2026/05/05	Creazione e compilazione	Sara Ristovic	Dario Pirrone

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Ruoli assegnati	5
3	Temî affrontati	5
3.1	Revisione dei compiti ancora aperti	5
3.2	Alcune convenzioni per il <i>Way of Working</i>	5
3.3	Retrospectiva <i>Sprint 2</i> e pianificazione <i>Sprint 3</i>	6
3.4	Conversione dei documenti a LaTeX	6
4	Compiti definiti	6
4.1	Nuovi compiti	6
4.2	Compiti in corso	7

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	5
2	Riepilogo dei nuovi compiti assegnati	6
3	Riepilogo dei compiti in corso	7

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 28 Aprile 2026
- **Orario di inizio:** 14:00
- **Orario di fine:** 15:56

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 6

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente *sprint*, vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Samuele Bertin
Amministratore	Andrea Fistarol, Edoardo Granziero
Analista	Sara Ristovic, Marco Barbiero
Progettista	Non assegnato
Programmatore	Non assegnato
Verificatore	Dario Pirrone

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Revisione dei compiti ancora aperti

È stata effettuata una revisione della bacheca "TO DO" presente nel repository GitHub del progetto. Alcuni compiti sono stati spostati nella colonna corretta della bacheca.

L'amministratrice aveva in carico il compito "**Norme di Progetto** - stesura capitolo 2" ma su questo compito non è stato realizzato alcun progresso significativo. La motivazione individuata è che la stesura del capitolo 4 ha richiesto più tempo del previsto, poiché era necessario prima comprendere bene come redigere questo documento e quali fonti utilizzare.

Inoltre, alcuni compiti rimarranno aperti perché richiedono più di uno *sprint*; essi verranno quindi riassegnati.

3.2 Alcune convenzioni per il *Way of Working*

Sono state aggiunte al *Way of Working* le seguenti convenzioni:

- il formato di data da utilizzare in tutti i documenti sarà YYYY-MM-GG;
- i termini tecnici (es. *Way of Working*) verranno scritti in corsivo mentre i termini relativi al progetto (es. **Code Guardian**) in grassetto. Verrà valutata l'efficacia di questa convenzione, apportando eventuali modifiche.
- è stato individuato un errore terminologico nella documentazione: finora è stato utilizzato il termine "attività" al posto di "compito". I verbali in cui è necessario apportare questa modifica sono gli interni 6, 7 e 8, oltre al secondo verbale esterno.

3.3 Retrospektiva *Sprint 2* e pianificazione *Sprint 3*

Analizzando il *grafico Burndown* implementato a partire dallo *sprint 2*, il gruppo ha rilevato che una quantità significativa di lavoro tende a essere concentrata nella fase finale dello *sprint*. Di conseguenza, alcuni compiti vengono completati solo a ridosso della scadenza oppure non vengono completati del tutto. Successivamente sono state discusse alcune soluzioni come comunicazione tempestiva in caso di problemi, valutare *sprint* più brevi e aggiornare periodicamente il gruppo sullo stato del *grafico Burndown*.

Durante lo *sprint 2* si sono verificati i rischi R02 e R03 (definiti nel **Piano di Progetto**).

3.4 Conversione dei documenti a LaTeX

Invece di collaborare alla documentazione tramite Google Docs e convertire i documenti in LaTeX verso la fine, si è deciso di procedere direttamente con la stesura in LaTeX. Le ragioni principali sono la possibilità di mantenere la documentazione ordinata e sempre pronta per essere mostrata, oltre alla maggiore precisione nella strutturazione dei documenti.

4 Compiti definiti

4.1 Nuovi compiti

Membro	Descrizione
Andrea Fistarol	Convertire Analisi dei Requisiti da Google Docs a LaTeX
Andrea Fistarol	Convertire Piano di Progetto da Google Docs a LaTeX
Andrea Fistarol	Convertire Norme di Progetto da Google Docs a LaTeX
Andrea Fistarol	Convertire Glossario da Google Docs a LaTeX
Samuele Bertin	Consuntivo <i>Sprint 2</i> e preventivo <i>Sprint 3</i> nel Piano di Progetto
Sara Ristovic	Impostare struttura Piano di Qualifica
Samuele Bertin	Preparazione al diario di bordo (3/4 slide)
Edoardo Granziero	Norme di Progetto : capitolo 3
Samuele Bertin	Scrivere capitolo pianificazione Piano di Progetto
Sara Ristovic	Scrivere verbale del 28/04
Sara Ristovic	Scrivere la tabella dei Requisiti
Marco Barbiero	Scrivere la sezione Tracciamento per i requisiti presenti

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati

4.2 Compiti in corso

Membri	Descrizione
Andrea Fistarol	Norme di Progetto: capitolo 2
Marco Barbiero	Analisi dei Requisiti: use case agente README
Sara Ristovic	Analisi dei Requisiti: use case agente OWASP
Marco Barbiero	Analisi dei Requisiti: use case agente changelog

Tabella 3: Riepilogo dei compiti in corso