



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 09 giugno 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Dario Pirrone</i>
Verifica	<i>Sara Ristovic</i>
Approvazione	<i>Samuele Bertin</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	2026/06/11	<i>Creazione e compilazione</i>	Dario Pirrone	Sara Ristovic

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Ruoli assegnati	5
3	Temi affrontati	5
3.1	Retrospectiva <i>Sprint</i> 5	5
3.2	Stato di avanzamento dei documenti	5
3.3	Richiesta di feedback esterno	6
3.4	Pianificazione <i>Sprint</i> 6 e gestione impegni accademici	6
4	Compiti definiti	7
4.1	Nuovi Compiti	7

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	5
2	Riepilogo dei nuovi compiti assegnati	7

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 10 giugno 2026
- **Orario di inizio:** 10:05
- **Orario di fine:** 11:30

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 5
- **Assenti:**
 - Marco Barbiero

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente sprint, vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Samuele Bertin
Amministratore	Edoardo Granziero
Analista	Dario Pirrone
Progettista	Marco Barbiero, Andrea Fistarol
Programmatore	Non assegnato
Verificatore	Sara Ristovic

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Retrospettiva *Sprint* 5

Durante l'incontro si è fatto il punto sull'andamento dello *Sprint* 5 appena concluso. Tutte le *Issue* pianificate sono state chiuse con successo, incluse le *issue* extra lasciate libere in fase di pianificazione (non assegnate inizialmente a un membro specifico). Si è tuttavia registrato un accumulo delle attività di verifica negli ultimi giorni dello *Sprint* a causa di pregressi impegni del **Verificatore**; ciò ha comportato che la chiusura effettiva di diverse *Issue* coincidesse in blocco con il termine dello *Sprint* stesso.

3.2 Stato di avanzamento dei documenti

Il gruppo ha analizzato i progressi compiuti a partire dallo scorso incontro, concentrandosi in particolare sull'**Analisi dei Requisiti**. Il documento ha subito diversi aggiornamenti nel corso dello *Sprint*, derivanti anche dall'esito di due incontri esterni. Attualmente, il file è considerato in un buono stato di sviluppo. Rimangono alcune modifiche da apportare, ma il gruppo ha acquisito una chiara consapevolezza degli interventi necessari e stima che il quantitativo orario richiesto per portarli a compimento non sia fonte di grandi preoccupazioni.

Per quanto riguarda il **Piano di Qualifica**, sono state definite le metriche necessarie ed è stata redatta la prima macro-parte del documento. I prossimi passi, che verranno affrontati nei futuri *Sprint*, riguarderanno l'esecuzione dei *Test* sulle metriche e la stesura della relativa sezione. Inoltre, poiché il documento è stato sviluppato finora principalmente da un solo componente (pur essendo stato sottoposto a regolare verifica da parte degli altri membri), si è deciso di riassegnarne lo sviluppo a un'altra persona. L'obiettivo è introdurre una prospettiva diversa che possa rivelarsi utile per revisionare, modificare o integrare le sezioni già redatte.

3.3 Richiesta di feedback esterno

Un punto di discussione rilevante è stata la necessità di richiedere al Prof. Cardin un primo feedback sull'**Analisi dei Requisiti** sviluppata finora. Sebbene non si tratti di una procedura obbligatoria, il team ritiene strategico e particolarmente conveniente inviare una mail a riguardo. Vi è la consapevolezza che tale revisione comporterà con ogni probabilità numerose modifiche al documento, ma si è concordato che sia preferibile e meno rischioso implementare queste correzioni in questa fase piuttosto che in stadi più avanzati del progetto.

3.4 Pianificazione *Sprint* 6 e gestione impegni accademici

Infine, si è discussa la pianificazione per il prossimo *Sprint*. Considerando che, verso il termine delle prossime due settimane di *Sprint*, tutti i membri del gruppo dovranno sostenere l'esame scritto di Ingegneria del Software (insieme ad altri esami previsti per alcuni componenti), si verificherà un fisiologico calo della produttività e del tempo dedicato al progetto, come peraltro preventivato fin dalle fasi iniziali dei lavori. Di conseguenza, è stato stabilito che i compiti assegnati per il prossimo *Sprint* saranno opportunamente ridotti e semplificati rispetto a quelli dei periodi precedenti.

4 Compiti definiti

4.1 Nuovi Compiti

Membri	Descrizione
Samuele Bertin	Scrivere consuntivo <i>Sprint</i> 5 e preventivo <i>Sprint</i> 6 nel Piano di Progetto
Dario Pirrone	Scrivere il verbale interno del 09/06
Samuele Bertin	Scrivere una mail al Prof. Cardin per un primo feedback sul AdR
Dario Pirrone	AdR: aggiungere <i>UC</i> e <i>requisiti</i> riguardanti allo sviluppo dell' orchestratore centrale
Dario Pirrone	AdR: aggiungere <i>UC</i> e <i>requisiti</i> riguardanti login e registrazione degli utenti
Edoardo Granziero	Aggiornare il sito: rimuovere sezione candidatura e aggiornare i pdf dei documenti
Andrea Fistarol	Scegliere cosa implementare nel PoC
Marco Barbiero	Scrivere una bozza del documento di Specifiche Tecniche per il PoC per uso interno
Edoardo Granziero	PdQ: fare un controllo approfondito ed eventuali modifiche alle metriche
Non assegnato	AdR: esaminare il capitolato iniziale per cercare nuovi <i>Requisiti</i> desiderabili e opzionali da implementare nel documento

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati