



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 26 maggio 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic</i>
Verifica	<i>Edoardo Granziero</i>
Approvazione	<i>Dario Pirrone</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	2026/05/28	<i>Creazione e compilazione</i>	Sara Ristovic	Edoardo Granziero

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Ruoli assegnati	5
3	Temi affrontati	5
3.1	Retrospectiva <i>Sprint 4</i> e Pianificazione <i>Sprint 5</i>	5
3.2	Stato corrente della documentazione	6
3.3	Pianificazione della candidatura per RTB	6
4	Compiti definiti	7
4.1	Nuovi Compiti	7

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	5
---	-------------------------------------	---

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 26 maggio 2026
- **Orario di inizio:** 10:32
- **Orario di fine:** 12:35

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 6

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente *Sprint*, vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Sara Ristovic
Amministratore	Samuele Bertin
Analista	Andrea Fistarol, Dario Pirrone
Progettista	Marco Barbiero
Programmatore	Non assegnato
Verificatore	Edoardo Granziero

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Retrospettiva *Sprint 4* e Pianificazione *Sprint 5*

È stato constatato che tutte le *issue* previste per questo *Sprint* sono state chiuse con successo. Inoltre, la dinamica di chiusura delle *issue*, visibile nel *grafico Burndown* dello *Sprint 4*, è stata soddisfacente. Entrambi questi elementi segnalano un avanzamento nell'implementazione effettiva del *Way of Working* definito. Si sono rivelate utili le *issue* inizialmente “non assegnate”, che i membri potevano prendere in carico durante lo *Sprint* qualora avessero avuto più tempo del previsto.

Per lo *Sprint 5* il gruppo ha deciso di cercare di aumentare leggermente l'impegno, poiché questo *Sprint* sarà l'ultimo senza rallentamenti dovuti alla sessione estiva di esami. Le priorità principali per questo *Sprint* sono chiudere la stesura dell'**Analisi dei Requisiti** dopo l'incontro con il proponente e di decidere le tecnologie per l'implementazione del *PoC*.

Edoardo Granziero, che ricopre il ruolo di verificatore per questo *Sprint*, ha comunicato che non sarà disponibile per la maggior parte dello *Sprint*. Di conseguenza, il *grafico Burndown* sarà costruito considerando le *issue* spostate nella colonna “in review”, invece che nella consueta colonna “done”.

È stato fissato un incontro interno a metà dello *Sprint 5*, in data 02/06. Durante l'incontro verrà discusso quanto studiato ed esplorato riguardo alle tecnologie e agli strumenti da utilizzare per il progetto, e verranno prese alcune decisioni relative al *PoC*. Inoltre, verrà rivista la documentazione e il gruppo si preparerà per l'incontro esterno con l'azienda previsto per il 03/06.

3.2 Stato corrente della documentazione

- **Analisi dei Requisiti** - purtroppo non è stato possibile chiudere la stesura di questo documento. Il gruppo ha fatto quanto possibile con le informazioni fornite dall'azienda fino a quel momento. È stato concluso che sarebbe stato opportuno richiedere un riscontro all'azienda con maggiore anticipo, poiché talvolta è necessario attendere un po' di tempo prima di ricevere risposta o inviare un promemoria.
- **Norme di Progetto, Piano di Progetto** - entrambi i documenti sono stati redatti; restano solo le parti che vengono aggiunte o modificate nel corso degli *Sprint*.
- **Glossario** - attualmente aggiornato e integra la documentazione bene.
- **Piano di Qualifica** - è il documento su cui è necessario lavorare maggiormente, poiché resta ancora da scrivere la maggior parte del contenuto, con solamente due capitoli già scritti.

Nella redazione successiva dei documenti, è stata ricordata l'importanza di prestare particolare attenzione ai nuovi termini introdotti e ai termini da scrivere in corsivo o in grassetto, come definito nelle **Norme di Progetto**. L'obiettivo è mantenere il **Glossario** il più possibile aggiornato e facilitarne la verifica e l'adeguamento finale prima della candidatura all'**RTB**.

3.3 Pianificazione della candidatura per RTB

Il gruppo ha rivisto i fattori principali che influiscono sulla data in cui sarà possibile candidarsi all'**RTB**. Sono stati presi in considerazione la velocità di avanzamento del gruppo, l'avvicinarsi della sessione estiva di esami, gli impegni e le disponibilità personali dei membri e i tempi di risposta dell'azienda. Il gruppo dovrà rivalutare quando la candidatura all'**RTB** sarà possibile. Un fattore importante è la sessione estiva di esami, per la quale sarà necessario sospendere il lavoro per due settimane, con la possibilità che anche lo *Sprint* successivo risulti rallentato.

4 Compiti definiti

4.1 Nuovi Compiti

Membri	Descrizione
Sara Ristovic	Scrivere il <i>verbale</i> per l'incontro interno del 26/05
Sara Ristovic	Preparazione al <i>diario di bordo</i> del 29/05
Dario Pirrone	Analisi dei Requisiti: scrivere la sottosezione "Attori" (3.2)
Sara Ristovic	Piano di Progetto: scrivere il consuntivo dello <i>Sprint</i> 4 e il preventivo dello <i>Sprint</i> 5
Samuele Bertin	Piano di Qualifica: scrivere il capitolo 3
Marco Barbiero	Studio generale delle tecnologie e decisione di quali usare per il <i>PoC</i>
Samuele Bertin	Connettere i documenti tra di loro nella sezione "Riferimenti"
Andrea Fistarol	Analisi dei Requisiti: scrivere <i>diagrammi UML</i> per <i>casi d'uso</i> trasversali
Andrea Fistarol	Analisi dei Requisiti: scrivere <i>diagrammi UML</i> per <i>casi d'uso</i> dell'agente per la documentazione
Dario Pirrone	Analisi dei Requisiti: scrivere <i>diagrammi UML</i> per <i>casi d'uso</i> dell'agente sicurezza OWASP
Dario Pirrone	Analisi dei Requisiti: scrivere <i>diagrammi UML</i> per <i>casi d'uso</i> dell'agente per i changelog
Dario Pirrone	Analisi dei Requisiti: aggiornare sezioni "Requisiti" e "Tracciamento" con gli ultimi <i>casi d'uso</i> trovati per l'agente di documentazione
Marco Barbiero	Scrivere una bozza del documento interno per le tecnologie e decisioni per il <i>PoC</i>
Andrea Fistarol Dario Pirrone	Analisi dei Requisiti: modificare il documento dopo l'incontro esterno con l'azienda
Andrea Fistarol	Scrivere il <i>verbale</i> per l'incontro interno del 2/06
Sara Ristovic	Scrivere il <i>verbale</i> per l'incontro esterno del 3/06
Non assegnato	Piano di Qualifica: scrivere la sottosezione "test di unità" (4.1)
Non assegnato	Piano di Qualifica: scrivere la sottosezione "test di integrazione" (4.2)
Non assegnato	Piano di Qualifica: scrivere la sottosezione "test di sistema" (4.3)
Non assegnato	Piano di Qualifica: scrivere la sottosezione "test di accettazione" (4.4)
Non assegnato	Piano di Qualifica: scrivere la sottosezione "test di regressione" (4.5)

Membri	Descrizione
Sara Ristovic	preparazione per l'incontro esterno sul tema dell' Analisi dei Requisiti

Il compito relativo alla modifica dell'**Analisi dei Requisiti** dopo l'incontro esterno con l'azienda, durante il quale verrà ricevuto il riscontro sul documento, è per ora assegnato ai due *analisti* e sarà successivamente scomposto in compiti assegnabili a una persona.