



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale esterno 14 settembre 2026

Uso	<i>Esterno</i>
Redattori	<i>Samuele Bertin</i>
Verifica	<i>Dario Pirrone</i>
Approvazione	<i>Edoardo Granziero</i>

Indice

1	Informazioni generali	2
1.1	Svolgimento dell'incontro	2
1.2	Registro delle presenze	2
1.3	Presenze esterne	2
2	Temî affrontati	3
2.1	Modifiche all'infrastruttura di rete	3
2.2	Dimostrazione del MVP	3
2.3	Sviluppi futuri e margini di miglioramento	3
2.4	Approvazione dell'MVP	3

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata su Microsoft Teams
- **Data:** 14 settembre 2026
- **Orario di inizio:** 12:00
- **Orario di fine:** 12:30

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Dario Pirrone
 - Edoardo Granziero
- **Presenze totali:** 4
- **Assenti:**
 - Marco Barbiero
 - Sara Ristovic
- **Assenze totali:** 2

1.3 Presenze esterne

- **Referenti Var Group:** Federico Pivetta, Michele Massaro

2 Temi affrontati

2.1 Modifiche all'infrastruttura di rete

Il team ha aperto l'incontro illustrando una modifica intervenuta nell'infrastruttura cloud rispetto a quanto presentato in precedenza: la connessione tra AWS e il cluster MongoDB non avviene più tramite **PrivateLink**, bensì tramite indirizzo IP diretto. Il cambiamento si è reso necessario a causa della disomogeneità tra le regioni coinvolte, dal momento che l'infrastruttura applicativa risiede nella regione *eu-south-1*, mentre il cluster MongoDB è ospitato nella regione *eu-center-1*.

2.2 Dimostrazione del MVP

È stata effettuata una dimostrazione completa del **Minimum Viable Product (MVP)**, mostrando all'azienda le funzionalità operative del sistema, i bug riscontrati e le modifiche apportate rispetto a quanto presentato nell'incontro di giovedì 10 settembre. A differenza della versione precedente, eseguita e testata localmente tramite container Docker, l'MVP dimostrato è ora interamente in esecuzione sull'infrastruttura **AWS**.

2.3 Sviluppi futuri e margini di miglioramento

L'azienda ha chiesto al team quali interventi verrebbero effettuati qualora fosse disponibile ulteriore tempo a disposizione, sia in termini di correzioni che di miglioramenti funzionali. Il team ha illustrato le proprie proposte: rimozione divisione dei ruoli, modello llm migliore per maggiori performance su più file, sistemare la lingua e usare una connessione privata tra AWS e il cluster.

2.4 Approvazione dell'MVP

Al termine della dimostrazione, l'azienda ha formalmente approvato l'MVP presentato. Ai fini della validazione ufficiale dell'approvazione, il presente verbale verrà condiviso con l'azienda per la relativa firma.

Var Group

Firma: Michael Morano