



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 14 agosto 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Andrea Fistarol</i>
Verifica	<i>Dario Pirrone</i>
Approvazione	<i>Marco Barbiero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	2026/08/14	Creazione e compilazione	Andrea Fistarol	Dario Pirrone

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Ruoli assegnati	5
3	Temi affrontati	5
3.1	Status della progettazione	5
3.2	Esito del colloquio TB	5
3.3	Preparazione all'incontro con il Prof. Vardanega	5
3.4	Gestione del fallimento delle <i>Pull Request</i>	6
3.5	Adeguatezza dei test	6
3.6	Segnalazioni	6
4	Compiti definiti	6
4.1	Nuovi compiti	6
4.2	Compiti in corso	7

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	5
2	Riepilogo dei nuovi compiti assegnati	6
3	Riepilogo dei compiti in corso	7

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata *Discord*
- **Data:** 14 agosto 2026
- **Orario di inizio:** 15:00
- **Orario di fine:** 16:52

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 6

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al 21/08/2026, data di termine dello *sprint*.

Ruolo	Membro
Responsabile	Andrea Fistarol
Amministratore	Andrea Fistarol
Analista	Non assegnato
Progettista	Samuele Bertin, Edoardo Granziero, Sara Ristovic
Programmatore	Samuele Bertin, Edoardo Granziero
Verificatore	Marco Barbiero, Dario Pirrone

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

Il focus rimane sulla progettazione, ma è previsto un possibile passaggio alla programmazione entro lo stesso *sprint*, a partire da mercoledì 19. Per garantire la fluidità del lavoro, gli avvicendamenti sono stati ridotti al minimo indispensabile.

3 Temi affrontati

3.1 Status della progettazione

Sono state formalmente completate tutte le *issue* dello *sprint* precedente tranne una, relativa ai design pattern. Oltre a ciò, per concludere la fase di progettazione **MVP** rimane da terminare la progettazione del backend, predisporre i test e integrare le parti completate. Si è tenuto un confronto chiarificatore sulle modalità della progettazione. È stata confermata la scadenza della fase per mercoledì 19, con termine tassativo a venerdì 21.

3.2 Esito del colloquio TB

Il Prof. Cardin ha inviato il suo responso poche ore prima della riunione. Il gruppo ha commentato l'esito e ha predisposto l'applicazione delle correzioni suggerite.

3.3 Preparazione all'incontro con il Prof. Vardanega

La ricezione della risposta dal Prof. Cardin ha dato il via libera per organizzare l'incontro con il Prof. Vardanega. È stato deciso di inviare la lettera il prima possibile e di preparare le slide per la presentazione. L'incontro interno preparatorio è stato fissato per domenica 16, alle ore 17:00.

3.4 Gestione del fallimento delle *Pull Request*

In caso di fallimento di una *PR* di modifica, è stato deciso di annullare l'intera operazione (incluso il report) per semplicità implementativa, pur nella consapevolezza del conseguente spreco di risorse.

3.5 Adeguatezza dei test

Per garantirne l'adeguatezza, è stato ricordato che la progettazione dei test deve precedere quella delle funzioni (*Test Driven Development*), al fine di evitare che il test sia influenzato dall'implementazione. Questo principio si applica anche e soprattutto in caso di ausilio da parte di strumenti AI. Si ricorda che, da capitolato, è richiesto un test coverage minimo del 70%.

3.6 Segnalazioni

- **Bug Reporting:** è necessario chiarire con il **proponente** le modalità e il livello di dettaglio richiesto.
- **Versionamento del codice:** per essere efficace, richiede un'attenta configurazione del workflow.

4 Compiti definiti

4.1 Nuovi compiti

Membri	Descrizione
Sara Risticovic	Progettazione del backend per soddisfare tutti i requisiti
Edoardo Granziero	Progettazione di test esaustivi
Samuele Bertin	Progettazione dell'integrazione tra back-end, front-end e <i>AWS</i>
Andrea Fistarol	Creazione del grafico Burndown per lo <i>sprint</i> 13
Andrea Fistarol	Stesura NdP : norme di codifica dettagliate, procedure per i test unitari e di integrazione, scelta e utilizzo degli strumenti di build
Andrea Fistarol	Stesura NdP : convenzioni di <i>Git Flow</i> per la gestione dei branch e configurazione delle pipeline automatizzate di CI/CD
Andrea Fistarol	Stesura del verbale del 14/08
Andrea Fistarol	Stesura del Diario di Bordo del 21/08
Andrea Fistarol	Stesura PdP : <i>Consuntivo</i> dello <i>sprint</i> 12 e <i>preventivo</i> dello <i>sprint</i> 13

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati

4.2 Compiti in corso

Membri	Descrizione
Samuele Bertin	Definizione dei design pattern partendo da quelli convalidati nel PoC
Andrea Fistarol	Preparazione delle slide per l'incontro con il Prof. Vardanega
Non assegnato	Applicazione delle correzioni del Prof. Cardin all' AdR , aggiornando il documento alla versione 2.0.0
Marco Barbiero	Applicazione delle modifiche ai documenti secondo le indicazioni del Prof. Vardanega

Tabella 3: Riepilogo dei compiti in corso