



Gruppo SkyNet  
[skynetunigroup@gmail.com](mailto:skynetunigroup@gmail.com)

## Verbale interno 21 agosto 2026

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Uso</b>          | <i>Interno</i>         |
| <b>Redattori</b>    | <i>Dario Pirrone</i>   |
| <b>Verifica</b>     | <i>Andrea Fistarol</i> |
| <b>Approvazione</b> | <i>Andrea Fistarol</i> |

## Indice

|          |                                                                                |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni generali</b>                                                   | <b>3</b> |
| 1.1      | Svolgimento dell'incontro . . . . .                                            | 3        |
| 1.2      | Registro delle presenze . . . . .                                              | 3        |
| <b>2</b> | <b>Agenda</b>                                                                  | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Ruoli assegnati</b>                                                         | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Temati affrontati</b>                                                       | <b>4</b> |
| 4.1      | Esito colloquio <b>RTB</b> e miglioramento del <i>Way of Working</i> . . . . . | 4        |
| 4.2      | <i>Retrospettiva</i> dello <i>sprint</i> 13 . . . . .                          | 4        |
| 4.3      | Pianificazione dello <i>sprint</i> 14 . . . . .                                | 5        |
| 4.4      | Pianificazione degli incontri . . . . .                                        | 5        |
| <b>5</b> | <b>Compiti definiti</b>                                                        | <b>6</b> |
| 5.1      | Nuovi Compiti . . . . .                                                        | 6        |
| 5.2      | Compiti in corso . . . . .                                                     | 9        |

## Elenco delle tabelle

|   |                                                 |   |
|---|-------------------------------------------------|---|
| 1 | Riepilogo ruoli assegnati . . . . .             | 4 |
| 2 | Riepilogo dei nuovi compiti assegnati . . . . . | 9 |
| 3 | Riepilogo dei compiti in corso . . . . .        | 9 |

# 1 Informazioni generali

## 1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata *Discord*
- **Data:** 21 agosto 2026
- **Orario di inizio:** 15:08
- **Orario di fine:** 16:55

## 1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
  - Marco Barbiero
  - Samuele Bertin
  - Andrea Fistarol
  - Dario Pirrone
  - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 5
- **Assenti:**
  - Edoardo Granziero
- **Assenze totali:** 1

# 2 Agenda

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Discussione miglioramento del *Way of Working* dopo l'esito **RTB**.
2. Chiusura *sprint* 13 e *retrospettiva*.
3. Pianificazione delle *issue* per lo *sprint* 14.
4. Assegnazione ruoli e stesura del *preventivo* orario.

## 3 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente *sprint*, che vengono esposti nella seguente tabella:

| Ruolo          | Membro                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Responsabile   | Andrea Fistarol                                              |
| Amministratore | Andrea Fistarol                                              |
| Analista       | Non assegnato                                                |
| Progettista    | Sara Ristovic                                                |
| Programmatore  | Marco Barbiero, Samuele Bertin, Dario Pirrone, Sara Ristovic |
| Verificatore   | Edoardo Granziero                                            |

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

## 4 Temi affrontati

### 4.1 Esito colloquio RTB e miglioramento del *Way of Working*

Durante l'incontro abbiamo discusso l'esito del colloquio **RTB** e le migliorie indicate dal professore. Oltre alle modifiche da apportare ai vari documenti in sviluppo, come il **Piano di Progetto** e il **Piano di Qualifica**, ci sono stati suggeriti alcuni cambiamenti al *Way of Working* che possiamo applicare da subito per procedere in modo più ordinato.

In particolare, già a partire da questa riunione, abbiamo deciso di determinare una scadenza temporale per ogni *issue*, così da prioritizzare alcuni compiti rispetto ad altri. Inoltre, abbiamo valutato l'introduzione di una stima delle ore produttive necessarie per svolgere ciascuna *issue*. Al momento, per ragioni di tempo e per la difficoltà nel fare stime precise durante la riunione, questa novità non è stata implementata in questo *sprint*, ma puntiamo a introdurla negli *sprint* successivi.

### 4.2 Retrospettiva dello *sprint* 13

Lo *sprint* 13 purtroppo si è concluso senza riuscire a portare a termine tutte le *issue* previste. La causa principale di questo problema è stata la troppa genericità dei task assegnati e la conseguente sottostima della mole di lavoro che comportavano.

Nello specifico, a fine *sprint* la progettazione del backend e dei test per l'**MVP** non è ancora conclusa. Questo ritardo pesa sulla nostra tabella di marcia, che prevedeva di chiudere la progettazione dell'**MVP** per il 19 agosto. Ad oggi, 21 agosto, questa fase è terminata solo in parte: questo riduce il tempo a disposizione per la programmazione dell'**MVP**, che dovrebbe finire il 31 agosto (ed è probabile che sforeremo di qualche giorno).

Per evitare che si ripresenti il problema delle *issue* troppo generiche, abbiamo deciso che ogni membro del gruppo dovrà impegnarsi individualmente a dedicare del tempo, a fine *sprint*, per pianificare dei task adeguati per il ciclo successivo. Questo vale soprattutto per le *issue* che seguono il lavoro appena svolto (ad esempio, un **Programmatore** di backend conosce bene lo stato del codice ed è più facilitato nel definire le giuste *issue* a ridosso del cambio *sprint*). Resta però il dubbio che questa pratica si riveli poco affidabile, poiché dipende solo dall'impegno extra del singolo senza una regola precisa.

### 4.3 Pianificazione dello *sprint* 14

È stato pianificato lo *sprint* 14, che durerà 10 giorni e si concluderà il 31 agosto, data pianificata per la chiusura della fase di programmazione. L'impegno principale di questo *sprint* sarà proprio la scrittura del codice per l'**MVP**.

A differenza di quanto fatto per la progettazione, questa volta le *issue* di programmazione sono state rese molto più atomiche, portandoci a un approccio più professionale. Resta tuttavia il problema delle parti di progettazione rimaste incomplete: queste dovranno essere concluse il prima possibile a inizio *sprint*, per poi potersi dedicare alla programmazione di quegli aspetti nel tempo residuo.

### 4.4 Pianificazione degli incontri

Essendo uno *sprint* lungo 10 giorni, abbiamo deciso di fissare un incontro interno il 26 agosto per "spezzare" lo *sprint* e tenerci maggiormente aggiornati sull'andamento dei lavori. Inoltre, durante questo *sprint* ci saranno due incontri esterni fondamentali:

- **25 agosto, ore 10:** Incontro con il prof. Vardanega, utile per aiutarci a chiarire alcuni dubbi sull'organizzazione del progetto.
- **27 agosto, ore 11:** Incontro con l'azienda **Proponente**, per esporre la progettazione fatta finora e chiarire eventuali dubbi, così da restare ben allineati con loro.

## 5 Compiti definiti

### 5.1 Nuovi Compiti

| Membri          | Descrizione                                                                                                                              | Scadenza   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Andrea Fistarol | Predisposizione delle slide per l'incontro di monitoraggio con il prof. Tullio                                                           | 24/08/2026 |
| Andrea Fistarol | Aggiornamento del grafico di <i>Burndown</i>                                                                                             | 26/08/2026 |
| Dario Pirrone   | Redazione del verbale interno del 21 agosto 2026                                                                                         | 25/08/2026 |
| Andrea Fistarol | <b>PdP</b> : stesura del <i>consuntivo</i> dello <i>sprint</i> 13 e del <i>preventivo</i> dello <i>sprint</i> 14                         | 26/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Richiesta di accesso ai modelli Bedrock (Qwen3, eu-south-1) su <i>AWS</i>                                                                | 22/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione di <i>VPC</i> , subnet, route table, <i>IGW</i> e <i>NAT Gateway</i>                                                      | 24/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione del <i>repository ECR</i> e dei ruoli <i>IAM</i> per la <i>CI/CD</i>                                                      | 24/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione del bucket <i>S3</i> (front-end statico e artefatti)                                                                      | 24/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione dei <i>Security Group</i> (pattern anti-dipendenza circolare)                                                             | 26/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione dei <i>VPC Endpoints</i> ( <i>S3</i> , Bedrock, <i>Secrets Manager</i> , <i>ECR</i> , <i>CloudWatch</i> , <i>SSM</i> × 3) | 25/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione di <i>KMS</i> , <i>Secrets Manager</i> e <i>Parameter Store</i>                                                           | 27/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione di <i>ElastiCache Redis</i> (cifrato, TLS in-transit)                                                                     | 28/08/2026 |
| Samuele Bertin  | <i>MongoDB Atlas</i> : provisioning M10, configurazione di <i>PrivateLink</i> e Network Access List                                      | 28/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione del cluster <i>ECS</i> , <i>Task Definition</i> e ruoli <i>IAM Task/Execution</i>                                         | 29/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione di <i>Cloud Map</i> per il service discovery                                                                              | 29/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione di <i>ALB</i> , target group e health check grace period                                                                  | 30/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione di <i>CloudFront</i> (behavior /api e /socket.io, OAC e custom error response)                                            | 30/08/2026 |
| Samuele Bertin  | Configurazione di <i>Log Group</i> (con policy di retention), Container Insights, allarmi e <i>SNS</i>                                   | 30/08/2026 |

|                |                                                                                                                                     |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Samuele Bertin | Configurazione di <i>AWS</i> Budgets e stima dei costi (incluso Atlas con fatturazione separata)                                    | 30/08/2026 |
| Samuele Bertin | Realizzazione della <i>pipeline</i> di <i>CI/CD</i> (build, push immagini, invalidazione <i>CloudFront</i> , deploy su <i>ECS</i> ) | 31/08/2026 |
| Marco Barbiero | Setup del design system ( <i>Tailwind</i> , shaden/ui e token grafici)                                                              | 26/08/2026 |
| Marco Barbiero | Sviluppo dei componenti condivisi (badge di stato/severity, error state, campi con validazione, modulo di validazione)              | 26/08/2026 |
| Marco Barbiero | Implementazione di <i>sessionStore</i> e delle pagine /register e /login (con supporto ai mock)                                     | 26/08/2026 |
| Marco Barbiero | Implementazione di route guard e shell applicativa (header, badge di ruolo, banner credenziali)                                     | 26/08/2026 |
| Marco Barbiero | Sviluppo della pagina /credentials                                                                                                  | 26/08/2026 |
| Marco Barbiero | Sviluppo della pagina /select                                                                                                       | 26/08/2026 |
| Marco Barbiero | Sviluppo della pagina /run con filtraggio delle operazioni per ruolo                                                                | 26/08/2026 |
| Marco Barbiero | Implementazione di <i>tasksStore</i> e client <i>WebSocket</i> (gestione eventi e resync via GET /tasks alla riconnessione)         | 30/08/2026 |
| Marco Barbiero | Sviluppo della Dashboard /tasks (lista, stato, avanzamento e annullamento)                                                          | 30/08/2026 |
| Marco Barbiero | Sviluppo delle aree interattive della Dashboard ( <i>Sprint</i> ID, esclusione metadati, conferma business)                         | 30/08/2026 |
| Marco Barbiero | Sviluppo della pagina /reports/:id con dispatcher a blocchi (Text, Finding, PolicyViolation, Proposal e link alla <i>PR</i> )       | 30/08/2026 |
| Marco Barbiero | Implementazione della funzionalità di esportazione <i>PDF</i> (pulsante dedicato e download in streaming)                           | 30/08/2026 |
| Marco Barbiero | Sviluppo della pagina /reports per la consultazione dello storico                                                                   | 30/08/2026 |
| Marco Barbiero | Configurazione della build con <i>Vite</i> (gestione URL relativi e variabili d'ambiente)                                           | 30/08/2026 |
| Dario Pirrone  | Attivazione del <i>BedrockProvider</i> (migrazione da chiamata diretta ad <i>API Qwen</i> )                                         | 28/08/2026 |
| Dario Pirrone  | Bake-in dei prompt all'interno dell'immagine <i>Docker</i> (rimozione dei bind mount)                                               | 27/08/2026 |
| Dario Pirrone  | Creazione del Golden Set e validazione dell'accuratezza per la sicurezza $\geq 85\%$ (RQ.5)                                         | 30/08/2026 |

|                 |                                                                                                                                        |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dario Pirrone   | Sviluppo di DocsReadmeProfile                                                                                                          | 26/08/2026 |
| Dario Pirrone   | Sviluppo di DocsApiProfile                                                                                                             | 26/08/2026 |
| Dario Pirrone   | Sviluppo di SecurityPolicyProfile (lettura di POLICY.md, grafo comune e template dedicato)                                             | 26/08/2026 |
| Dario Pirrone   | Implementazione di ChangelogBusinessProfile solo lato agente ( <i>prompt</i> e parser)                                                 | 30/08/2026 |
| Dario Pirrone   | Realizzazione del test harness (provider <i>LLM</i> simulato, client <i>GitHub</i> simulato, test automatico di isolamento dei prompt) | 30/08/2026 |
| Andrea Fistarol | Glossario: integrazione del comando di build all'interno del <b>PdP</b> e relativo collegamento                                        | 30/08/2026 |
| Andrea Fistarol | Glossario: inserimento dei nuovi termini definiti nelle <b>NdP</b> e relativo collegamento                                             | 30/08/2026 |
| Andrea Fistarol | Re-baselining del <i>preventivo</i> orario: riallineamento delle risorse e dei ruoli                                                   | 30/08/2026 |
| Andrea Fistarol | <b>NdP</b> : aggiornamento e formalizzazione della struttura del <i>repository</i>                                                     | 30/08/2026 |
| Andrea Fistarol | Ottimizzazione del foglio di calcolo dei grafici di <i>Burndown</i>                                                                    | 30/08/2026 |
| Andrea Fistarol | Setup dei <i>workflow</i> ( <i>PR</i> check, deploy su staging, release di produzione) previa revisione critica                        | 30/08/2026 |
| Andrea Fistarol | Predisposizione della configurazione dell'ambiente di test con pnpm (Vitest, pytest)                                                   | 30/08/2026 |
| Andrea Fistarol | Predisposizione della configurazione di linting e formatting con pnpm (Biome, Pylint, Black)                                           | 30/08/2026 |
| Andrea Fistarol | Aggiornamento del <i>repository</i> secondo le <b>NdP</b> (gestione <i>branch</i> e regole di protezione)                              | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic   | Scaffolding del progetto e ambiente locale                                                                                             | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic   | Livello di persistenza: schemi e indici                                                                                                | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic   | Framework di gestione errori e catalogo dei codici                                                                                     | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic   | Registrazione e login                                                                                                                  | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic   | Guard di autenticazione e profilo utente                                                                                               | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic   | Modulo di cifratura delle credenziali                                                                                                  | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic   | CRUD delle credenziali e flusso di validazione                                                                                         | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic   | Client per le <i>API GitHub</i>                                                                                                        | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic   | Facade interna di sola lettura per gli agenti                                                                                          | 30/08/2026 |



|               |                                                                        |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sara Ristovic | Percorso di scrittura su <i>GitHub</i> (apertura <i>Pull Request</i> ) | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic | Endpoint di navigazione dei <i>repository</i>                          | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic | Pipeline di creazione e validazione del contesto                       | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic | Catalogo delle operazioni                                              | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic | Coda dei task e ciclo di vita                                          | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic | Applicazione del limite di utilizzo                                    | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic | Gateway di invocazione degli agenti                                    | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic | Gateway realtime WebSocket                                             | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic | Meccanismo di sospensione/ripresa dell'input utente                    | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic | Assemblaggio e persistenza del report                                  | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic | Endpoint di consultazione dei report                                   | 30/08/2026 |
| Sara Ristovic | Esportazione PDF                                                       | 30/08/2026 |

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati

## 5.2 Compiti in corso

| Membri            | Descrizione                                                                                                                                                   | Scadenza   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sara Ristovic     | Ultimare la progettazione del back-end per soddisfare tutti i requisiti                                                                                       | 23/08/2026 |
| Edoardo Granziero | Progettare una suite di test esaustivi per l' <b>MVP</b>                                                                                                      | 31/08/2026 |
| Marco Barbiero    | Verificare e riprogettare l'integrazione tra back-end, front-end e <i>AWS</i>                                                                                 | 23/08/2026 |
| Non assegnato     | Applicare le modifiche ai documenti a valle dell'incontro con il prof. Tullio                                                                                 | 30/08/2026 |
| Non assegnato     | Applicare le correzioni del prof. Cardin all' <b>Analisi dei Requisiti</b> , avanzando il documento alla versione 2.0.0 con possibili revisioni dei requisiti | 30/08/2026 |

Tabella 3: Riepilogo dei compiti in corso