



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 07 settembre 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Marco Barbiero</i>
Verifica	<i>Samuele Bertin</i>
Approvazione	<i>Edoardo Granziero</i>

Indice

1	Informazioni generali	3
1.1	Svolgimento dell'incontro	3
1.2	Registro delle presenze	3
2	Agenda	3
3	Ruoli assegnati	4
4	Temi affrontati	4
4.1	Retrospectiva dello sprint 15	4
4.2	Organizzazione dello sprint 16	5
4.3	Preparazione all'incontro con il Prof. Cardin	5
5	Compiti definiti	5

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	4
2	Riepilogo dei compiti assegnati	7

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 07 settembre 2026
- **Orario di inizio:** 14:00
- **Orario di fine:** 16:30

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 5
- **Assenti:**
 - Edoardo Granziero
- **Assenze totali:** 1

2 Agenda

- **Mercoledì 9 settembre, ore 10:00:** incontro di monitoraggio con il Prof. Vardanega.
- **Giovedì 10 settembre, ore 11:00:** incontro di presentazione dell'MVP con VarGroup.
- **Venerdì 11 settembre, ore 12:00:** Diario di Bordo.

3 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente sprint, vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Edoardo Granziero
Amministratore	Sara Ristovic
Programmatore	Andrea Fistarol, Sara Ristovic, Edoardo Granziero
Verificatore	Marco Barbiero, Samuele Bertin, Dario Pirrone, Edoardo Granziero

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

4 Temi affrontati

4.1 Retrospettiva dello sprint 15

Lo sprint precedente non si è concluso come previsto: l'obiettivo principale, ossia il completamento dell'MVP, non è stato raggiunto nei tempi stabiliti e si è reso necessario posticipare l'incontro di presentazione dell'MVP con VarGroup al 10 settembre. Alcuni dei problemi emersi in fase di integrazione non sono tuttora risolti del tutto e il loro completamento è stato riportato nello sprint corrente.

Il gruppo ha individuato due cause distinte.

La prima è la sottostima della fase di integrazione tra i componenti del sistema. Le attività di integrazione erano state pianificate con un buon grado di dettaglio, ma la durata attribuita a ciascuna si è rivelata inferiore al tempo effettivamente necessario: durante i test e il debug sono emersi più difetti di quanti ne fossero stati previsti e la loro risoluzione ha assorbito ore non preventivate. Il ritardo si è propagato alle attività a valle, in particolare al debug e al testing di sistema, rendendo impossibile disporre di una versione presentabile del prodotto alla data concordata.

La seconda riguarda l'organizzazione della verifica. La ripartizione delle attività di verifica delle issue non era stata definita all'inizio dello sprint, ma decisa di volta in volta: ciò ha rallentato il passaggio delle issue allo stato di completamento e ha reso meno leggibile l'avanzamento complessivo del lavoro.

Sono state concordate le seguenti azioni correttive:

- rivedere le stime delle attività di integrazione sulla base delle ore effettivamente consuntivate, tenendo conto del tempo necessario alla risoluzione dei difetti che emergono in fase di test;

- assegnare il verificatore di ciascuna issue contestualmente alla sua creazione, all'inizio dello sprint, anziché in corso d'opera, come già applicato nella pianificazione dello sprint corrente;

4.2 Organizzazione dello sprint 16

Il gruppo ha stabilito che lo sprint corrente avrà una durata di una settimana e sarà suddiviso in due parti. La prima parte è dedicata al completamento e alla stabilizzazione dell'MVP, con particolare attenzione al debug delle funzionalità già implementate e alla verifica delle integrazioni tra i vari componenti del sistema (frontend, backend, servizio agenti e infrastruttura AWS). La seconda parte è rivolta alla preparazione dell'incontro con il Prof. Cardin.

4.3 Preparazione all'incontro con il Prof. Cardin

Per l'incontro con il Prof. Cardin si è deciso che ogni membro del gruppo studierà una porzione delle Specifiche Tecniche, così da essere in grado di rispondere in modo puntuale alle eventuali domande poste durante l'incontro. La ripartizione segue le aree di competenza già maturate durante la stesura del documento.

5 Compiti definiti

Membri	Descrizione	Scadenza
Marco Barbiero	Scrivere il verbale del 7 settembre.	11/09/2026
Edoardo Granziero	Scrivere il preventivo dello sprint 16 e il consuntivo dello sprint 15.	13/09/2026
Sara Ristovic	Grafico di burndown dello sprint 16.	13/09/2026
Dario Pirrone	Sistemare retroattivamente le altre sezioni del PdP.	13/09/2026
Dario Pirrone	Sistemare le valutazioni per il miglioramento nel PdQ (o rimuoverle).	13/09/2026
Sara Ristovic	Testare e perfezionare il workflow di CI/CD.	13/09/2026
Edoardo Granziero	Slide per il monitoraggio del 9 settembre.	08/09/2026
Edoardo Granziero	Scrivere la lettera di presentazione per il Prof. Cardin.	13/09/2026
Edoardo Granziero	Preparazione delle slide per il Prof. Cardin.	13/09/2026
Edoardo Granziero	Slide del Diario di Bordo dell'11 settembre.	10/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche Tecniche: sistemare i punti aperti dopo la chiusura dell'MVP.	13/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche Tecniche: ricontrollare che il documento rifletta il codice.	13/09/2026

Membri	Descrizione	Scadenza
Sara Ristovic	Specifiche Tecniche: stesura del sottocapitolo “Esecuzione asincrona e comunicazione realtime”.	13/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche Tecniche: stesura del sottocapitolo sull’architettura del servizio agenti.	13/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche Tecniche: stesura del sottocapitolo sull’architettura dei design pattern.	13/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche Tecniche: stesura del capitolo sul flusso dei dati.	13/09/2026
Sara Ristovic	Specifiche Tecniche: stesura del capitolo sullo stato dei requisiti.	13/09/2026
Andrea Fistarol	Controllare l’integrazione backend ↔ frontend.	09/09/2026
Andrea Fistarol	Controllare l’integrazione backend ↔ agenti.	09/09/2026
Andrea Fistarol	Controllare l’integrazione backend ↔ AWS.	09/09/2026
Andrea Fistarol	Testing di sistema per l’incontro con VarGroup.	09/09/2026
Edoardo Granziero	Aggiornare README e <code>.env.example</code> per allinearli all’MVP.	09/09/2026
Andrea Fistarol	Debug di registrazione e login.	09/09/2026
Andrea Fistarol	Debug di configurazione e validazione del token.	09/09/2026
Andrea Fistarol	Debug della selezione del repository e dell’ambito di analisi.	09/09/2026
Andrea Fistarol	Debug della dashboard orchestratore (selezione e avvio multiplo delle operazioni).	09/09/2026
Andrea Fistarol	Debug della generazione e visualizzazione dei report.	09/09/2026
Andrea Fistarol	Debug end-to-end dell’Agente Docs (README, inline, API.md via PR).	09/09/2026
Andrea Fistarol	Debug end-to-end dell’Agente Security (OWASP + policy).	09/09/2026
Andrea Fistarol	Debug end-to-end dell’Agente Changelog (tecnico + business, pausa/ripresa).	09/09/2026
Andrea Fistarol	Debug della connessione all’infrastruttura reale/staging (ECS, ALB, Mongo Atlas, Bedrock).	09/09/2026
Edoardo Granziero	Implementazione ed esecuzione dei test di sistema.	09/09/2026
Edoardo Granziero	Implementazione ed esecuzione dei test di unità.	09/09/2026
Edoardo Granziero	Implementazione ed esecuzione dei test di integrazione.	09/09/2026
Andrea Fistarol	PdQ: aggiornamento della sezione “Strategie di testing” in base ai test eseguiti.	14/09/2026
Andrea Fistarol	Impostazione del documento di Bug Reporting.	14/09/2026
Andrea Fistarol	Riportare i bug riscontrati nel documento.	14/09/2026
Sara Ristovic	Aggiornare il sito (PB).	14/09/2026

Membri	Descrizione	Scadenza
--------	-------------	----------

Tabella 2: Riepilogo dei compiti assegnati