



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 22 luglio 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Marco Barbiero</i>
Verifica	<i>Edoardo Granziero</i>
Approvazione	<i>Sara Ristovic</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	2026/07/22	<i>Creazione e compilazione</i>	Marco Barbiero	Edoardo Granziero

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Ruoli assegnati	5
3	Temi affrontati	5
3.1	Chiusura anticipata sprint 9	5
3.2	Introduzione del "doppio ruolo"	5
3.3	Riorganizzazione dello sprint e nuove <i>deadlines</i>	5
4	Compiti definiti	6
4.1	Nuovi compiti	6

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	5
2	Riepilogo dei nuovi compiti assegnati	6

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 22 luglio 2026
- **Orario di inizio:** 14:00
- **Orario di fine:** 15:30

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Dario Pirrone
- **Presenze totali:** 4
- **Assenti:**
 - Sara Ristovic
 - Edoardo Granziero
- **Assenze totali:** 2

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente [Sprint_G](#), vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Sara Ristovic
Amministratore	Edoardo Granziero
Progettista	Marco Barbiero, Samuele Bertin
Programmatore	Andrea Fistarol, Dario Pirrone
Verificatore	Sara Ristovic, Edoardo Granziero

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Chiusura anticipata sprint 9

A seguito dell'esito negativo della presentazione dell'RTB avvenuta stamattina, si rende necessaria la realizzazione di un nuovo [Proof of Concept_G](#) (*PoC*). Il *PoC* dovrà impiegare almeno l'80% delle tecnologie individuate per il prodotto finale, verificandone la corretta integrazione. Di conseguenza, si è deciso eccezionalmente di chiudere in anticipo lo *Sprint* 9 e avviare subito lo *Sprint* 10. Le *issue* negli stati *Ready* e *In Progress* sono state rinviate a uno *Sprint* successivo, mentre quelle in stato di *In Review* verranno verificate e concluse. Il gruppo si è quindi riorganizzato per far fronte alla nuova necessità, riassegnando i ruoli e definendo i nuovi compiti da svolgere.

3.2 Introduzione del "doppio ruolo"

Poiché i ruoli di Responsabile e Amministratore richiedono meno ore durante lo *Sprint*, e considerate le strette tempistiche, si è deciso di assegnare uno di questi ruoli a ciascun verificatore. La soluzione verrà testata in questo *Sprint* e, se efficace, mantenuta anche nei successivi.

3.3 Riorganizzazione dello sprint e nuove *deadlines*

Il gruppo si è imposto di riuscire a progettare, programmare e testare un nuovo *PoC* entro il 30 luglio. Entro domenica 26 luglio i progettisti dovranno ultimare le attività di progettazione, per consentire ai programmatori di riuscire a sviluppare il nuovo *Proof of Concept* entro la data di chiusura *Sprint*. terminate le attività, si contatterà il professor Cardin per richiedere un nuovo incontro per presentare il nuovo *PoC*.

4 Compiti definiti

4.1 Nuovi compiti

Membri	Descrizione
Sara Ristovic	Piano di Progetto: scrivere preventivo <i>Sprint</i> 10 e consuntivo <i>Sprint</i> 9
Marco Barbiero	Scrivere il verbale del 22 luglio 2026
Sara Ristovic	Preparazione <i>slide</i> DDB 24/07
Sara Ristovic	Preparare comunicazione scritta DDM 31/07
Marco Barbiero	Progettazione <i>Backend</i>
Samuele Bertin	Progettazione <i>Frontend</i>
Marco Barbiero	Progettazione Infrastruttura
Samuele Bertin	Revisione delle tecnologie
Dario Pirrone	Codifica <i>Backend</i>
Andrea Fistarol	Codifica <i>Database</i>
Andrea Fistarol	Codifica <i>Frontend</i>
Dario Pirrone	Codifica Infrastruttura

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati