



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 4 agosto 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Dario Pirrone</i>
Verifica	<i>Sara Ristovic</i>
Approvazione	<i>Andrea Fistarol</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	2026/08/04	<i>Creazione e compilazione</i>	Dario Pirrone	Sara Ristovic

Indice

1	Informazioni generali	4
1.1	Svolgimento dell'incontro	4
1.2	Registro delle presenze	4
2	Ruoli assegnati	5
3	Temi affrontati	5
3.1	Retrospettiva <i>sprint</i> 10	5
3.2	Incontri e dimostrazione del PoC	5
3.3	Pianificazione <i>sprint</i> 11	5
4	Compiti definiti	7
4.1	Compiti in corso	7
4.2	Nuovi Compiti	7

Elenco delle tabelle

1	Riepilogo ruoli assegnati	5
2	Riepilogo dei compiti in corso	7
3	Riepilogo dei nuovi compiti assegnati	7

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 4 agosto 2026
- **Orario di inizio:** 10:30
- **Orario di fine:** 12:35

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 5
- **Assenti:**
 - Marco Barbiero

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente sprint, vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	Membro
Responsabile	Dario Pirrone
Amministratore	Marco Barbiero
Analista	Non assegnato
Progettista	Non assegnato
Programmatore	Non assegnato
Verificatore	Samuele Bertin, Andrea Fistarol, Edoardo Granziero, Sara Ristovic

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Retrospettiva *sprint* 10

Lo *sprint* si è concluso con tutte le *issue* previste completate e, come obiettivo principale, è stato ultimato il nuovo **Proof of Concept (PoC)**. Nonostante questo traguardo, lo *sprint* appena concluso non può essere considerato del tutto positivo a fronte della constatazione di una scarsa organizzazione e comunicazione interna, che ha portato all'accumulo di ritardi sul lungo termine. L'idea iniziale era quella di strutturare uno *sprint* verticalmente incentrato sul **PoC**, la dinamica, però, è stata che durante le fasi di progettazione e di codifica solo i membri con quel ruolo specifico erano pienamente occupati, mentre il resto del gruppo si è trovato senza compiti effettivi da svolgere in quei giorni. Nonostante questo problema, il team è soddisfatto del **PoC** realizzato e ritiene che diverso codice potrà essere riciclato nell'**MVP**, rappresentando una solida base di partenza.

3.2 Incontri e dimostrazione del PoC

È stato contattato nuovamente il Prof. Cardin per fissare un incontro volto a fornire una dimostrazione del **PoC** realizzato; questo incontro avverrà il giorno 5 agosto 2026. Al contempo, si è deciso di aspettare a richiedere un incontro con l'azienda proponente per mostrare loro il **PoC**: il gruppo preferisce concentrarsi totalmente sul passare la revisione **RTB (Requirement and Technology Baseline)** il prima possibile, per poi dedicarsi all'incontro con l'azienda in un momento successivo.

3.3 Pianificazione *sprint* 11

Si è deciso di far durare il nuovo *sprint* solo pochi giorni, in modo da incentrarlo verticalmente sulle ultime attività necessarie prima di contattare il Prof. Tullio e chiedere

l'incontro per la revisione **RTB**. Sono state riprese le *issue* lasciate nel *backlog* e pianificate nello *sprint* 9 interrotto (prima di doversi dedicare nell'immediato allo sviluppo del nuovo **PoC**). Tali *issue* sono state riassegnate in base ai nuovi ruoli, e sono state aggiunte nuove *issue* specifiche per le attività di questo *sprint*.

4 Compiti definiti

4.1 Compiti in corso

Membri	Descrizione
Andrea Fistarol	Glossario : verifica collegamento tra glossario e i documenti
Andrea Fistarol	NdP : verifica termini in corsivo e grassetto
Edoardo Granziero	PdQ : verifica termini in grassetto e corsivo
Samuele Bertin	NdP : verifica sezione 5
Sara Ristovic	PdP : implementare le correzioni di verifica
Edoardo Granziero	Verifica <i>issue</i> PdQ : integrazione nuove metriche
Samuele Bertin	PdQ : verifica e aggiornamento del cruscotto di valutazione
Marco Barbiero	NdP : scrittura della sezione 3.2 Gestione delle configurazioni
Marco Barbiero	Aggiornare il sito

Tabella 2: Riepilogo dei compiti in corso

4.2 Nuovi Compiti

Membri	Descrizione
Sara Ristovic	PdP : sistemare la sezione di progettazione a lungo termine
Samuele Bertin	Preparazione incontro con il Prof. Cardin
Dario Pirrone	DdB (Diario di Bordo) scritto del 7 agosto
Dario Pirrone	Scrivere il verbale del 4 agosto
Dario Pirrone	Scrivere: consuntivo <i>sprint</i> 10, preventivo <i>sprint</i> 11
Dario Pirrone	Scrivere la lettera di candidatura RTB per il Prof. Tullio

Tabella 3: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati