SkyNet

Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 09 aprile 2026

Versione	*1.0*
Uso	*Interno*
Redattori	*Marco Barbiero*
Verifica	*Edoardo Granziero*
Approvazione	*Andrea Fistarol*

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	*11/04/26*	*Creazione e compilazione*	Marco Barbiero	Edoardo Granziero

Indice

1 Informazioni generali **4**
1.1 Svolgimento dell'incontro 4
1.2 Registro delle presenze 4

2 Temi affrontati **5**
2.1 Discussione su alcuni punti del verbale precedente 5
2.2 Valutazione di possibili strumenti alternativi a Discord da utilizzare per la comunicazione 5
2.3 Discussione sulle tempistiche per la realizzazione dell'RTB 5
2.4 Definizione di nuove task da svolgere 5

3 Progressi dall'ultimo incontro **5**

4 Attività definite **6**
4.1 Nuove attività 6
4.2 Attività in corso 6

Elenco delle tabelle

1 Riepilogo delle nuove attività assegnate 6
2 Riepilogo delle attività in corso 6

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 09 aprile 2026
- **Orario di inizio:** 15:00
- **Orario di fine:** 16:00

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
  - Marco Barbiero
  - Samuele Bertin
  - Andrea Fistarol
  - Edoardo Granziero
  - Dario Pirrone
  - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 6

2 Temi affrontati

2.1 Discussione su alcuni punti del verbale precedente

Si sono discussi e aggiornati alcuni punti del verbale precedente, in particolar modo è stata revisionata la tabella con l'assegnazione dei ruoli ai vari membri del gruppo, valida per la durata dello sprint corrente.

2.2 Valutazione di possibili strumenti alternativi a Discord da utilizzare per la comunicazione

Si è valutato l'utilizzo di Slack come applicazione di comunicazione e collaborazione tra i vari membri del gruppo. Al termine della valutazione ci si è resi conto che la soluzione migliore è continuare con l'utilizzo Discord. Per rendere la nostra comunicazione più organizzata ed efficace, si sono creati diversi canali tematici in cui confrontarsi e condividere materiale relativo alle varie task e/o fasi del progetto da completare.

2.3 Discussione sulle tempistiche per la realizzazione dell'RTB

Si è iniziato a ragionare su una possibile data di consegna dell'RTB. Tutti i membri del gruppo hanno convenuto che sarebbe ottimale raggiungere questa milestone prima della sessione estiva di esami, quindi indicativamente tra fine maggio e inizio giugno. La data esatta verrà concordata durante la prossima riunione del gruppo, così da organizzare i prossimi sprint in vista della scadenza che verrà concordata.

2.4 Definizione di nuove task da svolgere

Sono state definite alcune task da completare prima della prossima riunione. Esse hanno lo scopo di predisporre i documenti che verranno sviluppati e validati durante lo sprint successivo. Per i dettagli sulle attività si veda la sezione 4.1

3 Progressi dall'ultimo incontro

Dall'ultimo incontro è stato implementato uno script realizzato in Python che, al caricamento di un verbale su GitHub, aggiorna automaticamente la pagina web contenente tutti gli artefatti documentali realizzati. Inoltre è stato impostato il documento per l'analisi dei requisiti che verrà completato durante i prossimi sprint.

4 Attività definite

4.1 Nuove attività

Membri	Descrizione
Sara Ristovic Dario Pirrone	Stesura della struttura del documento contenente il piano di progetto.
Sara Ristovic	Stesura della struttura del glossario.
Dario Pirrone Samuele Bertin	Stesura della struttura del documento contenente le norme di progetto.
Marco Barbiero	Studio dei sistemi di project management messi a disposizione di GitHub e bozza di implementazione.

Tabella 1: Riepilogo delle nuove attività assegnate

4.2 Attività in corso

Membri	Descrizione
Tutti i membri del gruppo	Studio dei concetti e delle tecnologie necessari a sviluppare quanto richiesto dall'azienda.
Sara Ristovic Dario Pirrone Samuele Bertin	Stesura del documento di analisi dei requisiti.

Tabella 2: Riepilogo delle attività in corso