Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 21 marzo 2026

Versione	*1.0*
Uso	*Interno*
Redattori	*Andrea Fistarol*
Verifica	*Sara Ristovic*
Approvazione	*Marco Barbiero, Samuele Bertin, Edoardo Granziero, Dario Pirrone*

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	*22/03/26*	*Creazione e compilazione*	Andrea Fistarol	Sara Ristovic

Indice

1 Informazioni generali **4**
1.1 Svolgimento dell'incontro 4
1.2 Registro delle presenze 4

2 Temi affrontati **5**
2.1 Colloquio con Var Group 5
2.2 Email a Bluewind (C1) 5
2.3 Ore produttive e stima della data di consegna 5

3 Attività definite **5**
3.1 Nuove attività 5
3.1.1 Studio di fattibilità 5
3.2 Attività in corso 5

Elenco delle tabelle

1 Riepilogo delle attività in corso 5

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 21 marzo 2026
- **Orario di inizio:** 15:15
- **Orario di fine:** 16:00

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
  - Marco Barbiero
  - Samuele Bertin
  - Andrea Fistarol
  - Edoardo Granziero
  - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 5
- **Assenti giustificati:** Dario Pirrone

2 Temi affrontati

2.1 Colloquio con Var Group

È stato concordato di trovarsi 15-10 minuti prima della chiamata col responsabile di Var Group Stefano Dindo, per chiarire le idee e rivedere la domande. Si è stabilito di chiedere a Dindo indicazioni per migliorare il preventivo e fare una stima ragionevole. Dopo il colloquio si potrà procedere con la revisione definitiva del preventivo costi.

2.2 Email a Bluewind (C1)

È stata inviata a Bluewind l'email con le domande riguardo al capitolato C1. Le risposte andranno ad integrare o modificare la relativa sezione del documento di valutazione dei capitolati.

2.3 Ore produttive e stima della data di consegna

Si è discusso come conciliare una data di consegna realistica con un monte ore produttive coerente con gli impegni presi. Il gruppo è orientato ad una consegna nella terza settimana di settembre, mantenendo una quota di ore produttive individuali di 94 ore, con la data di consegna che tiene conto di possibili contrattempi e i periodi di attività ridotta, identificati nel preventivo costi.

3 Attività definite

3.1 Nuove attività

3.1.1 Studio di fattibilità

Si è deciso di fare lo studio di fattibilità come suggerito nella guida al progetto. Sarà un documento interno.

3.2 Attività in corso

Membri	Descrizione
Sara Ristovic, Samuele Bertin	Redazione del documento di valutazione dei capitolati
Dario Pirrone, Andrea Fistarol	Redazione del documento di preventivo costi e assunzione impegni

Tabella 1: Riepilogo delle attività in corso