Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale Interno 14 Aprile 2026

Versione	1.0
Uso	Interno
Redattori	Edoardo Granziero
Verifica	Marco Barbiero
Approvazione	Dario Pirrone

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	16/04/26	Creazione e compilazione	Edoardo Granziero	Marco Barbiero

Indice

1 Informazioni generali **4**
1.1 Svolgimento dell'incontro 4
1.2 Registro delle presenze 4

2 Ruoli assegnati **5**

3 Temi affrontati **5**
3.1 Retrospettiva Sprint 1 e Pianificazione Sprint 2 5
3.2 Mail ai referenti e analisi dei requisiti 5
3.3 Gestione del lavoro su GitHub 5
3.4 Strumenti e monitoraggio ore 5
3.5 Milestone e Gantt 6

4 Attività definite **6**
4.1 Nuove attività 6

Elenco delle tabelle

1 Riepilogo ruoli assegnati 5
2 Riepilogo delle attività assegnate 6

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 14 Aprile 2026
- **Orario di inizio:** 15:00
- **Orario di fine:** 18:00

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
  - Samuele Bertin
  - Andrea Fistarol
  - Edoardo Granziero
  - Dario Pirrone
  - Sara Ristovic
  - Marco Barbiero
- **Presenze totali:** 6

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente sprint, vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	**Membro**
Responsabile	Dario Pirrone
Amministratore	Sara Ristovic
Analista	Andrea Fistarol, Samuele Bertin, Edoardo Granziero
Progettista	Non assegnato
Programmatore	Non assegnato
Verificatore	Marco Barbiero

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Retrospettiva Sprint 1 e Pianificazione Sprint 2

Il gruppo ha analizzato la conclusione del primo sprint. È stata sottolineata la necessità di trarre conclusioni formali dalla retrospettiva per migliorare il *way of working*. Si è deciso che il responsabile definirà le milestone principali per lo Sprint 2, focalizzandosi sulla preparazione per l'RTB (*Requirements and Technology Baseline*).

3.2 Mail ai referenti e analisi dei requisiti

Il prossimo passo è contattare i referenti tecnici che ci ha indicato Stefano Dindo. Dario scriverà una mail per fissare un incontro il prima possibile, così da approfondire i requisiti e dividere meglio il lavoro.

3.3 Gestione del lavoro su GitHub

Abbiamo deciso di sfruttare gli strumenti di gestione di GitHub Projects per ottimizzare la produttività del gruppo. Spaccheremo i macro-task in issue atomiche e ben definite, associando a ciascuna una deadline precisa. In questo modo punteremo a una verifica continua dei progressi, evitando di ritrovarci sommersi dal lavoro di revisione negli ultimi giorni dello sprint.

3.4 Strumenti e monitoraggio ore

Sara si occuperà di verificare se il tool Pandoc può aiutarci a convertire i documenti da Google Docs a LaTeX senza perdere troppa qualità, così da poter scrivere insieme più velocemente. Inoltre, è stato introdotto un file Excel condiviso dove ognuno deve segnare le ore dedicate alle varie attività per ogni ruolo.

3.5 Milestone e Gantt

Dobbiamo definire meglio le milestone per l'RTB. Il diagramma di Gantt non deve essere solo un resoconto di quello che abbiamo fatto, ma deve servirci come strumento di previsione per capire quali attività possiamo portare avanti in parallelo.

4 Attività definite

4.1 Nuove attività

Membro	**Descrizione**
Dario Pirrone	piano di progetto - stesura capitolo 4.1.2.1 e 4.1.2.2 (Preventivo Sprint 2)
Dario Pirrone	excel condiviso utilizzo risorse
Dario Pirrone	piano di progetto - stesura capitolo 4.1.1 (Sprint 1)
Dario Pirrone	scrivere mail a Var Group per organizzare un incontro
Dario Pirrone	piano di progetto - stesura capitolo 2 (Analisi dei Rischi)
Sara Ristovic	individuare e valutare strumenti per la conversione docs-latex (pandoc)
Sara Ristovic	identificare le principali milestone del progetto
Sara Ristovic	norme di progetto - stesura capitolo 2 (Processi Primari)
Sara Ristovic	norme di progetto - stesura capitolo 3 (Processi di Sviluppo)
Sara Ristovic	diagramma Gantt
Sara Ristovic	diagramma Burndown
Edoardo Granziero	scrivere il verbale del 14 Aprile
Edoardo Granziero	analisi dei requisiti - use case agente 4
Samuele Bertin	analisi dei requisiti - use case agente 1
Andrea Fistarol	analisi dei requisiti - use case agente 3

Tabella 2: Riepilogo delle attività assegnate