Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 31 marzo 2026

Versione	*1.0*
Uso	*Interno*
Redattori	*Samuele Bertin*
Verifica	*Edoardo Granziero*
Approvazione	*Andrea Fistarol*

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0	*2026/03/31*	*Creazione e compilazione*	Samuele Bertin	Edoardo Granziero

Indice

1 Informazioni generali **4**
1.1 Svolgimento dell'incontro 4
1.2 Registro delle presenze 4

2 Ruoli assegnati **5**

3 Temi affrontati **5**
3.1 Selezione degli Agenti e analisi del perimetro 5
3.2 Infrastruttura tecnica e automazione 5
3.3 Comunicazioni esterne e gestione documentale 5

4 Compiti definiti **6**
4.1 Nuovi compiti 6

Elenco delle tabelle

1 Riepilogo ruoli assegnati 5
2 Riepilogo dei nuovi compiti assegnati assegnati 6

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata Discord
- **Data:** 31 marzo 2026
- **Orario di inizio:** 15:15
- **Orario di fine:** 16:30

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
  - Marco Barbiero
  - Samuele Bertin
  - Andrea Fistarol
  - Edoardo Granziero
  - Dario Pirrone
  - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 6

2 Ruoli assegnati

Sono stati assegnati i ruoli per ogni membro del gruppo, validi fino al termine del corrente sprint (2 settimane), vengono esposti nella seguente tabella:

Ruolo	**Membro**
Responsabile	Andrea Fistarol
Amministratore	Marco Barbiero
Analista	Samuele Bertin, Dario Pirrone, Sara Ristovic
Progettista	Non assegnato
Programmatore	Non assegnato
Verificatore	Edoardo Granziero

Tabella 1: Riepilogo ruoli assegnati

3 Temi affrontati

3.1 Selezione degli Agenti e analisi del perimetro

Il gruppo ha analizzato le quattro proposte di agenti software per il progetto SWE, valutandone fattibilità e criticità. L'attenzione si è focalizzata in particolare sull'Agente 2 (aggiornamento librerie con fix del codice), discutendo i limiti attuali dell'intelligenza artificiale nel gestire refactoring complessi e breaking changes. È stata avviata una prima riflessione metodologica sulla costruzione di un agente e sulla valutazione dei criteri di aggiudicazione del capitolato.

3.2 Infrastruttura tecnica e automazione

Si è discussa la configurazione del sito web di progetto e l'implementazione delle GitHub Actions per l'automazione dei flussi di lavoro.

3.3 Comunicazioni esterne e gestione documentale

È stato confermato l'invio delle comunicazioni ufficiali all'azienda VarGroup e alle altre realtà precedentemente contattate per informarle della scelta di un differente capitolato. In ambito documentale, il gruppo ha pianificato il lavoro sull'Analisi dei Requisiti e sugli altri documenti di progetto. Infine, è stata deliberata la necessità di uniformare i verbali precedenti e sono stati assegnati i ruoli del primo sprint per i membri del gruppo.

4 Compiti definiti

4.1 Nuovi compiti

Membri	**Descrizione**
Marco Barbiero	Risposta a Stefano Dindo (VarGroup)
Sara Ristovic	Risposta a Gregorio Piccoli (Zucchetti)
Samuele Bertin	Risposta a Tobia Fiorese (Bluewind)
Samuele Bertin, Sara Ristovic, Marco Barbiero	Analisi dei requisiti

Tabella 2: Riepilogo dei nuovi compiti assegnati assegnati