Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale interno 21 marzo 2026

Versione	*1.0*
Uso	*Interno*
Redattori	*Andrea Fistarol*
Verifica	-
Approvazione	-

Versioni del documento

Versione	Data	Descrizione	Autore
1.0	*22/03/2026*	*Creazione e compilazione*	*Andrea Fistarol*

Indice

1 Informazioni generali **4**
1.1 Svolgimento dell'incontro 4
1.2 Registro delle presenze 4

2 Temi affrontati **5**
2.1 Colloquio con Var Group 5
2.2 Studio di fattibilità 5
2.3 Email a Bluewind (C1) 5
2.4 Ore produttive e stima della data di consegna 5

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Online
- **Data:** 22 marzo 2026
- **Orario di inizio:** 15:15
- **Orario di fine:** 16:00

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
  - Marco Barbiero
  - Samuele Bertin
  - Andrea Fistarol
  - Edoardo Granziero
  - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 5
- **Assenti giustificati**:
  - Dario Pirrone

2 Temi affrontati

2.1 Colloquio con Var Group

È stato concordato di trovarsi 15-10 minuti prima della chiamata col responsabile di Var Group Stefano Dindo, per chiarire le idee e rivedere la domande. Si è stabilito di chiedere a Dindo indicazioni per migliorare il preventivo e fare una stima ragionevole. Dopo il colloquio si potrà procedere con la revisione definitiva del preventivo costi.

2.2 Studio di fattibilità

Si è deciso di fare lo studio di fattibilità come suggerito nella guida al progetto. Sarà un documento interno.

2.3 Email a Bluewind (C1)

È stata inviata a Bluewind l'email con le domande riguardo al capitolato C1. Le risposte andranno ad integrare o modificare la relativa sezione del documento di valutazione dei capitolati.

2.4 Ore produttive e stima della data di consegna

Si è discusso come conciliare una data di consegna realistica con un monte ore produttive coerente con gli impegni presi. Il gruppo è orientato ad una consegna nella terza settimana di settembre, mantenendo una quota di ore produttive individuali di 94 ore, con la data di consegna che tiene conto di possibili contrattempi e i periodi di attività ridotta, identificati nel preventivo costi.