



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale esterno 27 agosto 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Redattori	<i>Edoardo Granziero</i>
Verifica	<i>Marco Barbiero</i>
Approvazione	<i>Dario Pirrone</i>

Indice

1	Informazioni generali	3
1.1	Svolgimento dell'incontro	3
1.2	Registro delle presenze	3
1.3	Presenze esterne	3
2	Agenda	3
3	Temi affrontati	4
3.1	Presentazione del documento "Progettazione MVP"	4
3.2	Feedback e approvazione	4
3.3	Pianificazione dei prossimi incontri	4

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Chiamata su Microsoft Teams
- **Data:** 27 agosto 2026
- **Orario di inizio:** 10:00
- **Orario di fine:** 10:40

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Edoardo Granziero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic
- **Presenze totali:** 5
- **Assenti:**
 - Marco Barbiero
- **Assenze totali:** 1

1.3 Presenze esterne

- **Referenti Var Group:** Federico Pivetta, Michele Massaro

2 Agenda

- **08/09/2026 h 11:00:** Incontro di allineamento con VarGroup

3 Temi affrontati

3.1 Presentazione del documento "Progettazione MVP"

Il team ha presentato ufficialmente ai referenti aziendali il documento relativo alla *Progettazione MVP*. Sono stati esposti i punti chiave dell'architettura e le decisioni tecnologiche prese per la realizzazione del Minimum Viable Product.

3.2 Feedback e approvazione

Durante l'esposizione del documento, i referenti di Var Group hanno seguito con attenzione, limitandosi a fare alcune domande minori di chiarimento a cui il team ha risposto in maniera esaustiva. L'azienda ha confermato la validità del lavoro svolto, approvando il documento nella sua totalità senza richiedere alcuna correzione o modifica.

3.3 Pianificazione dei prossimi incontri

Come concordato con l'azienda, l'incontro di allineamento precedentemente fissato per il 10 settembre 2026 è stato anticipato di due giorni. La nuova riunione si terrà quindi l'8 settembre 2026, mantenendo invariato l'orario delle 11:00.