



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Verbale esterno 10 settembre 2026

Versione	<i>1.0</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Redattori	<i>Marco Barbiero</i>
Verifica	<i>Dario Pirrone</i>
Approvazione	<i>Edoardo Granziero</i>

Indice

1	Informazioni generali	3
1.1	Svolgimento dell'incontro	3
1.2	Registro delle presenze	3
1.3	Presenze esterne	3
2	Agenda	3
3	Temi affrontati	4
3.1	Presentazione di quanto prodotto fino ad ora	4
3.2	Organizzazione prossimo incontro	4

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo dell'incontro:** Microsoft Teams
- **Data:** 10 settembre 2026
- **Orario di inizio:** 11:00
- **Orario di fine:** 11:45

1.2 Registro delle presenze

- **Presenti:**
 - Marco Barbiero
 - Samuele Bertin
 - Andrea Fistarol
 - Edoardo Granziero
 - Dario Pirrone
 - Sara Ristovic

- **Presenze totali:** 6

1.3 Presenze esterne

- **Referenti VarGroup:** Francesco Battistella, Federico Pivetta

2 Agenda

- **Lunedì 14/09 h. 12:00:** Incontro di presentazione MVP.

3 Temi affrontati

3.1 Presentazione di quanto prodotto fino ad ora

Consapevoli dei bug e delle imperfezioni presenti, in accordo con VarGroup, si è deciso di dimostrare il software prodotto fino ad ora, per ricevere alcune indicazioni su cosa aggiustare e migliorare in vista dell'incontro di presentazione dell'MVP di lunedì prossimo. In linea generale, il "minimo indispensabile" è presente, ma su alcune cose ci sono degli aggiustamenti da fare. In particolar modo è necessario far funzionare correttamente l'agente DOCS intermini di commenti inline, testare il prodotto con repository composte da un maggior numero di file rispetto a quelle utilizzate per i nostri test ed effettuare il deploy su AWS.

Seppur non di particolare rilevanza per il valore del progetto, la User Experience (UX) si è rivelata non particolarmente ottima, in quanto un po' confusionale.

3.2 Organizzazione prossimo incontro

In seguito a qualche domanda che ci è stata posta in materia di progettazione e scelte tecniche, ci si è congedati con l'impegno di implementare le migliorie proposte, porre in maniera migliore a relazionare quanto prodotto e presentare l'MVP completo e funzionante.

Il prossimo incontro è stato fissato per lunedì alle ore 12:00.